


Број 01-1260

Будва, 07.12. 2022 год.



АНЕКС I УГОВОРА

o izvođenju radova na postavljanju termotehničkih instalacija – radijatorsko grijanje
(adaptacija) broj 01-418 od 28.04.2022.godine

Ovaj Aneks ugovora zaključen je između:

Naručioca: JU SMS „Danilo Kiš“ sa sjedištem u Budvi, Trg suca bb, PIB: 02028352, koju zastupa direktor Krsto Vuković, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

I

Ponudača. „TERMO TIM PG“ DOO Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ul Avda Međedovića broj 80, Broj računa: 510-203110-64, Naziv banke: CKB banka, PIB 02837471, PDV 30/31-10374-5 koga zastupa Zoran Marjanović, Izvršni direktor daljem tekstu: **Izvođač**).

OSNOV ANEKSA I UGOVORA:

- Tenderska dokumentacija za izvođenje radova na postavljanju termotehničkih instalacija – radijatorsko grijanje (adaptacija) za potrebe JU SMS „Danilo Kiš“ Budva, broj: **01-1355 od 23.12.2021. godine;**
- Šifra postupka: **12776**
- Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: **01-252 od 23.03.2022.godine;**
- Ponuda ponuđača „TERMO TIM PG“ DOO Podgorica, šifra ponude **17496;**
- Ugovor o izvođenju radova na postavljanju termotehničkih instalacija – radijatorsko grijanje (adaptacija) broj **01-418 od 28.04.2022.godine;**
- Zahtjev „TERMO TIM PG“ DOO Podgorica za izmjenom - aneksom ugovora, br Zahtjeva **782 od 21.07.2022.godine;**
- Analiza cijena usvojene ponude dostavljena od stane „TERMO TIM PG“ DOO Podgorica broj **271-08/22 od 18.08.2022.godine;**
- Zahtjev JU SMS „Danilo Kiš“ Budva Ministarstvu prosvjete broj **01-794 od 18.08.2022.godine;**
- Saglasnost Ministarstva prosvjete za zaključivanje aneksa ugovora broj **17/1-03-604/22-6889/2 od 19.08.2022.godine;**
- Ugovorne strane saglasno konstatuju da je članom 4 Ugovora o izvođenju radova na postavljanju termotehničkih instalacija – radijatorsko grijanje (adaptacija) broj 01-418 od 28.04.2022.godine propisano:
*„ Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:
radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovornije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u oviru*

*prvobitne nabavka i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora."*

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora o izvođenju radova na postavljanju termotehničkih instalacija – radijatorsko grijanje (adaptacija) broj 01-418 od 28.04.2022.godine mijenja se i glasi:

„Ukupna cijena za radove i opremu navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 111.269,30 € bez uračunatog PDV-a.“

Član 2

Aneks ugovora o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) ništav je.

Član 3.

Sve ostale odredbe Ugovora o izvođenju radova na postavljanju termotehničkih instalacija – radijatorsko grijanje (adaptacija) broj 01-418 od 28.04.2022.godine ostaju nepromjenjene.

Član 4.

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Aneksa ugovora.

Ovaj Aneks ugovora je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) određena za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC
JU SMŠ „Danilo Kiš“ Budva
Podgorica

Direktor
Krstu Vuković



IZVRŠILAC
DOO „TERMO TIM PG“

Izvršni direktor
Zoran Marjanović

