

OPŠTINA GUSINJE / KOMUNA E GUCISË
Datum 03. 09. 2025 god.
Data _____ 20 ____ viti.
Broj 01-4259 _____

"TOFI" d.o.o.
Broj 94/2025
Rožaje, 11. 08. 2025 god.

A N E X I
UGOVORA
O JAVNOJ NABAVCI ADAPTACIJA I MODERNIZACIJA LOKALNIH PUTEVA NA
TERITORIJI OPŠTINE GUSINJE, ASFALTIRANJE GRADSKOG PARKINGA BROJ
01/2938 OD 11.07.2025. GODINE

Ovaj Anex zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA GUSINJE, sa sjedištem u Gusinju, ul. Čaršijska 28, PIB: 03010007, Matični broj: 03010007, Broj računa: 535-14547-88, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa Sanel Balić, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča: "TOFI" DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE, Industrijska zona bb, PIB: 02066769, Broj računa: 510-2812-43, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, filijala Rožaje, koga zastupa Amel Mujević, (u daljem tekstu: Izvođač).

Ugovorene strane saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o javnoj nabavci za Adaptacija i modernizacija lokalnih puteva na teritoriji opštine Gusinje, asfaltiranje gradskog parkinga broj 01/2938 od 11.07.2025. godine

PRAVNI OSNOV ANEXA I UGOVORA

Član 1

Pravni osnov za zaključenje ovog anexa sadržan je u članu 19 osnovnog ugovora kojim je, između ostalog propisano, da se Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

U spisima predmeta, kod naručioca, nalazi se Garancija banke za dobro izvršenje ugovora, izdata od strane Lovćen banke, broj: 5654440000001506219 od 31.07.2025. godine na iznos od 24.856,24€, sa rokom važenja do 01.09.2025. godine, koju je izabrani Ponudāč dostavio na zahtjev naručioca, što podrazumijeva da predmetni ugovor još uvijek traje.

Član 2

Predmet ovog anexa je izmjena člana 4 koji se odnosi na ugovorenu cijenu radi izvođenja dodatnih radova, koji su postali neophodni a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor. Imajući u vidu da je ugovorenim predmjerom radova bila obuhvaćena izgradnja parkinga površine 2.361,00m², koja je

podrazumjevala oba sloja asfalta (BNS 22, d=6cm i AB 11 d=4cm) i 354,15m³ tamponskog sloja materijala, nakon oslobađanja parcele broj 17 KO Gusinje došlo je do uvećanja površine parkinga na 3500,00m², i nakon dostavljenih geodetskih dokaznica za količinu tampona koji je potrebno ugraditi, došlo je do uvećanja količina asfalta i tampona. Izabrani izvođač radova sa kojim je Naručilac zaključio Ugovor u cjelosti se saglasio sa predloženim izmjenama. Nadležna Direkcija za uređenje prostora i investicije, u čijoj je nadležnosti da u ime i za račun naručioca prati tok i realizaciju Ugovora, poslala je zahtjev Izvođaču radova da dostavi ponudu za dodatne radove. Izvođač radova je dostavio ponudu, koju je Investitor poslao Nadzornom organu „Infrastruktura“ doo Podgorica, koji vrši nadzor nad izvođenjem predmetnih radova, na saglasnost na obračunate količine. Nadzorni organ prihvatio je u cjelosti količinu i obračun dodatnih radova Izvođača radova a ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik Opštine, je dao pisanu saglasnost na količine i iznos dodatnih radova, imajući u obzir da vrijednost istih ne prelazi iznos od 20% kako je to propisano članom 151 ZJN. Ponuđena cijena za dodatne radove bez PDV-a iznosi 40.988,24€ a iznos PDV-a na ponuđenu cijenu iznosi 8.607,53€, što ukupno iznosi 49.595,77€ i predstavlja vrijednost za koju se uvećava osnovni Ugovor, odnosno 19,95%.

U skladu sa navedenim ugovorene strane su se saglasile kako slijedi:

Član 3

Mijenja se član 4 osnovnog ugovora i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena bez PDV-a: 246.411,74€

Iznos PDV-a: 51.746,47€

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om: 298.158,21€.

Član 4

Sastavni dio ovog Anexa I Ugovora čini:

-Zahtjev Direkcija za uređenje prostora i investicije za izradu Anexa Ugovora sa obrazloženjem, broj: 06-3262 od 29.07.2025. godine

-Saglasnost Predsjednika Opštine na izradu Aneksa Ugovora broj 01-37

- Ponuda Izvođača radova „Tofi“ doo Rožaje za dodatne radove, broj: 2907-01/2025 od 29.07.2025. godine;

- Saglasnost „Infrastruktura“ doo Podgorica za dodatne radove, broj: 29072025-01-01 od 29.07.2025. godine;

Član 5

Sve eventualne sporove koje proizilaze iz ovog anexa ugovora, ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa a u koliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način isti će se rješavati pred nadležnim Privrednim sudom Crne Gore.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 od 30.12.2019. 003/23 od 10.01.2023. , 011/23 od 27.01.2023. godine) ništav je.

Član 7

Ugovorene strane su pročitale tekst Anexa ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Ovaj Aneks I je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjeraka od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca.

NARUČILAC

OPŠTINA GUSINJE

Predsjednik,

Sanel BALIĆ



IZVOĐAČ

"TOFI" DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE

Izvršni direktor

Amel MUJEVIĆ



