OBRAZAC 1  

“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/4-3107
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 106
Mjesto i datum: Podgorica, 12.04.2023. godine



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23) „Aerodromi Crne Gore“ A.D. objavljuje







TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Hlk130279390][bookmark: _Hlk129690615]Sanacija krova Terminala 1 na Aerodromu Tivat


Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina





















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1] [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 



1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke:
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

[bookmark: _Hlk130297125]             Sanacija krova Terminala 1 na Aerodromu Tivat


2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Rok izvršenja ugovora:
60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Mesto izvršenja ugovora:
Aerodrom Tivat.

Način plaćanja
Virmanski ( 30% avansno, ostatak nakon urednog zapisnika o primopredaji).
Rok plaćanja
[bookmark: _Hlk131063007]Avans u iznosu od 30% ugovorene vrijednosti koji će se platiti u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dostavljanja avansnog računa i garancije za avansno plaćanje, preostali iznos u roku od 30 dana od dana dostavljanja pozitivnog nalaza od strane Nadzornog organa.

Garantni rok
za kompletne izvedene radove: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca .Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Garantni rok je utvrdjen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu. Ponudjač je dužan da precizira trajanje garantnog roka U MJESECIMA. Ponudjač je u ponudi, dužan da dostavi Izjavu banke da će izdati garanciju za otklanjanje nedostataka sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka, u skladu sa uslovima tenderske dokumentacije ili da dostavi Izjavu kojom banka garantuje da će garancija sadržati klauzulu da će produžavanje roka garancije banke sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka predstavljati dalju obavezu za banku, kao garanta. Skenirana Izjava banke se dostavlja sa ponudom , elektronskim putem, a ponudjač se obavezuje da izjavu banke dostavi u originalu Naručiocu, na njegov zahtjev. 
Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom garantnom roku za kompletne izvedene radove u dijelu uslova za ućešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Garantni rok za kompletne izvedene radove se iskazuje u mjesecima.

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se na zahtjev Stručnog nadzora preko privrednog društva-akreditovane laboratorije u skladu sa propisima kojima je regulisana predmetna oblast.

             Uslovi za primopredaju
             Pozitivan izvještaj Nadzornog organa.

             Drugi uslovi
             Ponuđač mora da dostavi NARUČIOCU detaljni dinamički plan izvođenja radova u roku od 
             7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora.

Drugi uslovi: U roku od 7 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, ponuđač dostavlja
avansnu garanciju i avansni račun za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom
važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora. U slučaju prekoračenja roka realizacije ugovora,
         ponuđač mora produziti rok važenja avansne garancije . U istoj treba da se naznači da se odnosi na 
            javnu nabavka radova „Sanacija krova Terminala 1 na Aerodromu Tivat “.
      
            Drugi uslovi: Ponudjač je dužan da U PONUDI dostavi Izjavu banke da će izdati garanciju za 
            otklanjanje nedostataka sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka, u skladu
            sa uslovima tenderske dokumentacije ili da dostavi Izjavu kojom banka garantuje da će garancija 
            sadržati klauzulu da će produzavanje roka garancije banke sa rokom važnosti 30 dana dužim od 
            ponudjenog garantnog roka predstavljati dalju obavezu za banku, kao garanta. Skenirana Izjava 
             banke se dostavlja sa ponudom , elektronskim putem, a ponudjač se obavezuje da izjavu banke 
             dostavi u originalu naručiocu, na njegov zahtjev.

             Drugi uslovi
             Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da preko svog stručnog lica za
             poslove zaštite i zdravlja na radu ili ovlašćenog pravnog lica sa kojim je zaključio ugovor za navedene 
             poslove zaštite, obezbijedi sprovođenje svih mjera zaštite i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o
             zaštiti i zdravlja na radu (SL.list CG, br.34/14 i 044/18) i da u skladu sa istim dostavi dokaze o
             ispunjenosti uslova, te je dužan  radove izvršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu,  o
             čemu će sa Naručiocem zaključiti poseban ugovor.

3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 

	PREDMJER I PREDRACUN OPSTI USLOVI

	Predvidjene radove izvesti u cjelini prema opisima pojedinih stavki ovog predmjera i predračuna, opisu za pojedine grupe radova i tehničkom opisu. Jediničnom cijenom svake pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su potrebni za formiranje troškova. 

	Materijal: 
Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i sl. zajedno sa troškovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, sa svim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od starenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom i davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje, i ispitivanje.

	Rad: 
Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija svih pozicija predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu do mjesta ugradnja tj rada, i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vrijeme gradjenja. 

	Pomoćne konstrukcije: 
Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cijenu posla za koju su potrebne, da ne bi ometale tok radova, sa uračunatom demontažom skele na gradilištu. Jedinična cijena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice i prilaze, eventualno potrebne platforme, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija, I to za svo potrebno vrijeme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cijenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. 

	Ostali troškovi i dazbine: 
Na jediničnu cijenu radne snage izvodjac radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i svojim osobenim načinom privredjivanja izvodjaca radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i dr.). Pored toga faktorom izvodjac obuhvata sledeće radove koji mu se nece posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad i to: 

	 - sve higijensko tehničke zaštitne mjere za licnu zaštitu na objektu (zaposlenih i korisnika objekata) i okoline (ograde, mostove, nadstrešnice, pomoćne objekte, sanitarne objekte i dr.). 
- zaštita postojeceg zelenila na gradilištu 
- troškovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog pogona
- sva obilježavanja 
- čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvodjenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka 
- sva potrebna ispitivanja materijala I radova (npr. Voda I potrebna mehanizacija za testiranje vodonepropustjivosti) kao i pribavljanje odgovarajucih atesta  
- uredjenje gradjevinskog zemljišta i prostora oko objekta, koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka i tragova pomoćnih objekata 
- obezbjedjivanje uslova za skladištenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i instalatera

	- eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u toku ljetnjeg i zimskog perioda izvodjac je dužan objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno ostećene delove pre nastavka radova dovede u red o svom trošku. 

	Mjere i obračun: 
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema vazećim propisima gradjevinarstva ili tehničkim uslovima za izvodjenje završnih radova u gradjevinarstvu. 

	Ostalo: 
Ako se pri izvodjenju radova naidje na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se moraju zaštititi od ostećenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja odluke o njihovom uklanjanju ili izmeštanju. 
Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i odredbama MESTa.Svi radovi moraju biti izvedeni po vazećim tehničkim propisima, solidno, savesno i kvalitetno. 

	Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, regulišu se propisima koji regulišu tu materiju, vazećim standardima i prosečnim normama u gradjevinarstvu kao I uzansama u gradjevinarstvu.
Napomena: 
Ukoliko investitoru i izvodjacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog raznih razloga, onda će se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o gradjenju, a na osnovu vazećih propisa. 

	Narucilac posla zadrzava pravo da odustane od izvodjenja pojedinih stavki ovog predmjera, bez ikakvih obaveza prema izvodjacu u smislu nadoknade za neizvedeni ugovoreni rad.





                                                                                  

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

 kao cjeline je:  140.000,00 €

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja funkcionalnu cjelinu, te stoga nije moguće izvršiti podijelu po partijama. 

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

[bookmark: _Hlk129856714]Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG

Nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

[bookmark: _Toc62730556] Da
 Ne
4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
[bookmark: _Toc62730557]Nije primjenjivo.
5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
[bookmark: _Hlk130459315]
 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od roka izvršenja ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da garanciju za dobro izvršenje ugovora, naplati u cjelosti u slučaju da izvođač ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. U istoj treba da se naznači da se odnosi na javnu nabavku radova: „Sanacija krova Terminala 1 na Aerodromu Tivat “.Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

[bookmark: _Hlk130459368][bookmark: _Hlk131680441] U roku od 7 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, ponuđač dostavlja avansnu garanciju i avansni račun za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora. U slučaju prekoračenja roka realizacije ugovora, ponuđač mora produziti rok važenja avansne garancije . U istoj treba da se naznači da se odnosi na javnu nabavka radova „Sanacija krova Terminala 1 na Aerodromu Tivat “.

[bookmark: _Hlk131680810][bookmark: _Hlk130459388] Izvođač je dužan da  najkasnije 5 dana prije isteka roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu  garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10 % od ugovorene vrijednosti izvedenih radova sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi,  kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. U istoj treba da je navedeno da se odnosi na javnu nabavku radova: „Sanacija krova Terminala 1 na Aerodromu Tivat “. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

 Izvođač se obavezuje da na dan potpisivanja ovog ugovora Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.
Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. 
U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku radova: „Sanacija krova Terminala 1 na Aerodromu Tivat “. U slučaju da Izvođač prilikom potpisivanja ugovora ne preda ovu polisu Naručioacu ili je dostavi u roku koji je manji od garantnog roka biće aktivirana garancija ponude.


7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]: [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


odnos cijene i kvaliteta


Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 70
2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............30

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1.	Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalni broj bodova- 70 (slovima: sedamdestt bodova) za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×70

2.	Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način:
  
Maksimalni broj bodova- 30 (slovima: trideset bodova) za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet – garantni rok za kompetne izvedene radove, vrednovaće se na sljedeći način: max 30 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom na kompletne izvedene radove, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli:

 K  = (Kp/ Kmax) x 30

-	Kp – ponuđeni garantni rok za kompletne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta;
-	Kmax – najduži ponuđeni garantni rok za kompetne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta

Broj bodova(K)= (ponuđeni garantni rok za kompletne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta / najduži ponuđeni garantni rok za kompetne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta) × 30. 
Garantni rok ponuđač u ponudi iskazuje u mjesecima. 

Napomena: Garantni rok za kompletne izvedene radove ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Ponudjač je dužan da precizira trajanje garantnog roka u mjesecima, radi ovog kriterijuma , tj bodovanja ponuda (eksplicitna numerička vrijednost). 
Takođe, Ponudjač je dužan da U PONUDI dostavi Izjavu banke da će izdati garanciju za otklanjanje nedostataka sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka, u skladu sa uslovima tenderske dokumentacije ili da dostavi Izjavu kojom banka garantuje da će garancija sadržati klauzulu da će produzavanje roka garancije banke sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka predstavljati dalju obavezu za banku, kao garanta. Skenirana Izjava banke se dostavlja sa ponudom, elektronskim putem, a ponudjač se obavezuje da izjavu banke dostavi u originalu naručiocu, na njegov zahtjev.

8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.


9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 12.05.2023. godine do 10:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  12.05.2023. godine u 10:00 sati.

Izjava privrednog subjekta i Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu: 

· neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi: Poslovna zgrada Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Poslovna zgrada Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatera najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08:00 do 10:00 sati, zaključno sa danom 12.05.2023. godine do 10:00 sati.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".
Dokazi za vrednovanje ponude, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne
 da
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru,  pozitivnom pravu, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom.
Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o građevinskom proizvodu, zakona o zaštiti prirode,  propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

Izvođač prije uvođenja u posao dužan da obezbijedi dozvole od nadležnih organa za obavljanje radova u pograničnoj zoni, pri čemu će mu Naručilac pružiti svu potrebnu pomoć.

Uvođenje u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: tehničku dokumentaciju po kojoj će izvoditi radovi; Obavještenje o datumu uvođenja u posao, najkasnije 7 dana prije uvođenja u posao, Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora i Dokaz da je nadležnom organu prijavio radove u skladu sa zakonom. 

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i  potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora. 

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Pristup Gradilištu:  Izvođač je dužan da obezbijedi i ogradi gradilište u skladu sa bezbjednosnim zahtjevima koje propisuje organ vazduhoplovne vlasti (ACV).
Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i  svim licima koja su ovlašćena  od strane stručnog nadzora, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju. Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na Gradilište. Ovlašćene osobe ograničavaju se na Osoblje Izvođača i Osoblje Naručioca kao i na drugo osoblje koje Naručilac ili Stručni nadzor  prijave Izvođaču kao ovlašćeno osoblje drugih izvođača Naručioca na Gradilištu.

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Garantni rok je _________________  od dana završene primopredaje radova.
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvođač je dužan da  produži rok važenja garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 8 dana prije isteka roka važenja garancije.
Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.
Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Dinamički plan izvođenja radova:  Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ugovora, uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova.
Odobrenje dinamičkog plana od strane stručnog nadzora neće promijenti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi stručnom nadzoru u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja.
Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani program.

Stručni  nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog  nadzora o čijem imenovanju  će pismeno obavijestiti Izvođača; Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog  nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača. 
Stručni nadzor je ovlašćen da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim sastavnim dijelom se smatraju  Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;  daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i  poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.
Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.
Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.
Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b)	pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. 

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora  omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik; Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova; Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Osoblje Izvođača: Izvođač će imenovati ovlašćene inženjere iz ponude, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene. Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu; Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene  ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi; Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača,  ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:  a)  uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,  b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d)  nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine; Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora. 

Podugovaranje: Izvođač  može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca, da: 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača; Naručilac je dužan da u roku od osam dana od dana prijema urednog zahtjeva, odluči o zahtjevu.


Bezbjednost na gradilištu: 

Izvođač je odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvodjenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i naruciocu.Izvođač je dužan da radove izvršava u skladu sa važećim propisima iz Oblasti zaštite na radu, te je u tom smislu isključena svaka obaveza i odgovornost Naručioca.Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu predmetnog rada.Izvođač je dužan  preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima.Izvođač je dužan  osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.


Ugovorna kazna: Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova; Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne  ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.


Produženje ugovorenog roka
Izvođač ima pravo da zahteva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan  njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Prouženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomijeranje radova u povoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se naročito: prirodni događaji (požar,poplava,zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajno za godišnje doba i mjesto na kome s radovi izvode i sl.), mjere predviđene aktima nadležnih organa, izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu čl. 97 i 98  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta, neuredno ispunjavanje obaveze Naručioca.
Naručilac nije u obavezi da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija ne obavijesti pismenim putem.

Izmjena ugovora: Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:
1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i  prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.
Ako je neophodno u ugovoru o javnoj nabavci vršiti bitne izmjene iz člana 150 stav 2 ovog zakona naručilac će pokrenuti novi postupak dodjele ugovora.
Ako se vrši više izmjena, vrijednost ugovora o javnoj nabavci se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.
Naručilac je dužan da izmjenu ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja izmjene ugovora.

Raskid ugovora: Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: 
· izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
· izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
· izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
· promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
· ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:
(a)	kada izvođač stane sa radom 5 dana, a taj  zastoj u poslu nije predviđen tekućim programom i nije odobren  od strane Naručioca;
 (b)	kada Stručni nadzor izda nalog izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne povuče nalog u roku od  2 dana
 (c)	kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust u ispravci određene manjkavosti bitno kršenje ugovora i izvođač ne uspije da je ispravi u roku razumnog perioda koji određuje nadzorni organ
 (e)	kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje ugovora;
 (f)	kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti.
2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov  iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama, za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ukoliko dođe do raskida ugovora, izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvodjenja radova, i napustiti ga najprije moguće, a što se može smatrati  razumnim rokom.
Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne obezbijedi Stručni nadzor u roku od 30 dana od zaključenja ugovora; kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana.

 Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Antikorupcijska klauzula: Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 od 10.01.2023.) je ništav.

Naknada štete: U slučaju da izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usljed toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.  

Rješavanje sporova: Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih Naručilac zadržava 4 primjerka a izabrani ponuđač 2 primjerka.










14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.







































15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

[bookmark: _Hlk127519958]“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA
Broj: 01/4-3107/1
Mjesto i datum: Podgorica, 12.04.2023. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23), 



Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 106 iz Plana javne nabavke broj 6415 od 31.01.2023. godine za nabavku Sanacija krova Terminala 1 na Aerodromu Tivat nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


                                                Ovlašćeno lice naručioca Vladan Drašković _______________
s.r.
[bookmark: _Hlk130279132] Službenik za javne nabavke Tamara Božinović-Jevremović ________________ 
s.r.
                               Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Gorica Raičević   _________________
s.r.
   Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ana Lončarević ________________
s.r.
  Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Srđan Prnjat _______________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Tijana Čelanović, dipl.prav._______________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Željko Vujović ___________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Tamara Božinović-Jevremović __________________
s.r















16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed
 predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od
 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za
 zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e
 partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na
 internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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Predmjer  radova-sanacija krova -Tivat konacno.xlsx


Predmjer radova-sanacija krova -Tivat konacno.xlsx
PRIPREMNI

		I		PRIPREMNI RADOVI		mj		kolicina		x		jedin.cij		=		cijena

		1		Skidanje slojeva EPDM membrane sa ravnog krova centralnog dijela obJekta, kao i sa pripadajućih atika i detalja. Membrana je lijepljena i mehanički fiksirana za betonsku podlogu, na parapetima se završava tipskom lajsnom. Na stranama ka kalzip krovu privremeno raskačiti kalzip opšav kako bi se skinula membrana. Isti opšav se kasnije vraća u prethodni položaj. Membrana od EPDM se može recikliratii pa je sa objekta odvesti na reciklazno dvorište. Obratiti pažnju da na krovu postoji veliki broj termomašinske opreme koja nije planirana za trajnu demontažu i čiji rad ne smije biti narušen. Po potrebi i prema procjeni izvođača moguće je izvršiti demontažu i privremeno dislociranje termomašinske opreme (toplotnih pumpi i klima kanala) uz upotrebu auto-dizalice, pri čemu se toplotne pumpe ne smiju privremeno postavljati po ostalim djelovima ravnog krova zbog nosivosti tavanice, a nakon izrade nove hidroizolacije PVC membranom, ova privremeno demontirana oprema se mora ponovo montirati I vratiti u funkcionalno stanje koje odgovara stanju prije demontaže. Sva mehanizacija potrebna za njeno privremeno podizanje ili dislociranje neće se posebno naplaćivati već izvodjač mora uzeti u obzir ovaj rad prilikom skidanja postojećeg sloja EPDM folije. Posebnom stavkom je predvidjena pazljiva demontaza kanala sa pripadajućim slojevima i to samo u zonama gdje onemogućavaju rad! Gromobranske trake koje su na krovu nijesu planirane za demontažu već za pomjeranje tokom radova, ali po procjeni izvođača je moguće i njih privremeno dislocirati. U krovu su ugradjeni krovni slivnici Geberit (6 komada), koji se saniraju, tj. čije tijelo treba ostaviti u krovu neoštećeno, te treba voditi računa tokom radova. Sva eventualna oštećenja tijela slivnika padaju na teret izvodjaca radova. Obracun po m2 razvijene krovne ravni sa uračunatim odvozom.

				1645		m2		1645		x				=		0

		2		Pazljiva demontaza opsava od lima zavrsetaka atika razlicitih razvijenih sirina. Privremeno ih odloziti na krovu do ponovne ugradnje. Ukoliko dodje do ostecenja nekog segmenta, demontirani materijal odloziti na mjesto koje definise Nadzor u krugu parcele I predati naruciocu posla.Demontiraju se limovi duzih strana centralnog krova i nadstresnice.Obracun po m1 demontiranog  opsava.

				151.8		m1		151.80		x				=		0.00

		3		Demontaza plocastog materijala od drveta koji se nalazi ispod PVC membrane na prepustu krova ka pisti (zapadno krilo). Demontiran materijal odneti na deponiju u krugu od 10km. Obracun po m2 povrsine.

				30		m2		30		x				=		0

		4		Skidanje postojece  membrane sa nadstresnice  kao I sa dijela strehe kalzip krova-prepust ka pisti na jugozapadnom krilu. Skinuti materija odvesti na reciklazno dvoriste.Obracun po m2.

				105+30+40+154*0.5		m2		252.00		x				=		0

		5		Skidanje skvasene termoizolacije ispod PVC membane (mineralna vuna d=8cm) kao I sloja parne brane ispod, te svog ostalog materijala koji se moze naci na nadstresnici, kao sto su slivnici, bocni prelivi I sl , sa odvozom na deponiju.Obracun po m2 stvarne povrsine nadstresnice.

				105		m2		105.00		x				=		0

		6		Prilikom radovo hidroizolacije centralnog betonskog krova po potrebi pomjerati pogacice gromobranske instalacije, a nakon izvrsenih radova vratit na mjesto. Izvrsiti provjeru spojeva izmedju Fe / Zn traka 25*4 sa betonskim pogacicama, i ocisitit od korozije. Nakon svih radova provjeriti gromobransku zastitu, uraditi mjerenja. Pozicija podrazumijeva sve radnje vezane za pomjeranje traka i pogacica, vracanje sistema u funkciju, ciscenje krstica i sl. Samo atestiranje i dostava atesta je posebna stavka u dijelu raznih radova.Obracun po m1 trake.

						m1		150.00		x				=		0

		7		Pazljiva demontaza kanala sistema klimatizacije razlicitih dimenzija na krovu sa privremenim deponovanjem na istom do momenta ponovne montaze. Demontiraju se samo kanali koji blokiraju rad na skidanju stare I postavljanju nove hidroizolacije krova. Voditi racuna o svim slojevima kanala, pratecim elementia i sl. Obracun po kg demontiranog materijala. 

						kg		2560.00		x				=		0

		I		PRIPREMNI RADOVI UKUPNO		0.00





TESARSKI

		II		TESARSKI RADOVI		mj		kolicina		x		jedin.cij		=		cijena

				Drvena gradja mora da bude zdrava i suva i da odgovara postojecim tehničkim propisima. Kvalitet gradje moze se ispitati probnim opterećenjem. Troškove ispitivanja snosi izvodjac radova ako je rezultat ispitivanja negativan. 

		1		Izrada podloge za drvenu konstrukciju limenog opsava na zapadnom krilu na dijelu strehe ka pisti. Daske su debljine 24mm I sarafe se za postojecu celicnu kontrukciju.Obracun po m3 ugradjenog materijala.

				30*0.024		m3		0.72		x				=		0.00

		2		Izrada drvene konstrukcije za opsav limom nad dijelom strehe iz prethodne stavke.Konstrukcija se izvodi od drvenih dasaka d=5cm. Oblikovani profili  se postavljaju na medjusobnom rastojanju od cca 50cm I mehanicki se fiksirajuu za celicnu konstrukciju, tj za drvenu oplatu iz prethodne stavke. Profili koji oblikuju padove ravni se u slemenu povezuju takodje daskom d=5c,koja je takodje predmet ove stavke. radi se camovoj gradji II klase. Pogledati graficki prilog br9. Obracun po m3 ugradjenog materijala sa svim spojnim sredstvima uracunato.

				0.50		m3		0.50		x				=		0.00

		3		Nabaka, krojenje I ugradnja drvenih letvi 5/ 5cm od camove radje II klase kojom se ucvrscuju drveni elementi iz prethodne stavke.Obracun po m3 ugradjenog materijala sa svim spojnim sredstvima uracunato.

				0.175		m3		0.18		x				=		0.00

		4		Izrada podloge za limeni opsav na zapadnom krilu na dijelu strehe ka pisti-podascavanje. Daske su debljine 24mm I pricvrscuju se za drvenu kontrukciju iz prethodnih stavki.Obracun po m3 ugradjenog materijala.

				30*2.5*0.024		m3		1.80		x				=		0.00



		II		TESARSKI RADOVI UKUPNO		0.00





IZOLATERSKI

		III		IZOLATERSKI RADOVI		mj		kolicina		x		jedin.cij		=		cijena

				Slojevi izolacije polažu se samo na potpuno suvu i očišćenu podlogu kod temperature koju definiše proizvođač materijal odabrenog izolacijskog sistema. 
Izolacijcione trake moraju biti položene na podlogu ravno cijelom površinom, bez nabora i mehura.
Ukoliko se tokom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda i/ili vlaga zbog propusta u izvodjenju, potrebno je detaljno pregledati površinu cijelog krova ili ustanoviti oštećenja hidroizolacije, i popraviti ih u skladu s uputstvima izolacijskog sistema na trošak izvođača. 
Izvođač mora, u tom slučaju, o svom trošku izvesti popravku pojedinih građevinskih radova, koji se prilikom ponovnog izvodjenja oštete ili moraju demontirati.


				Kod višeslojnih izolacijskih sistema krovova posebnu pažnju obratiti na dinamiku izvođenja radova u skladu s vremenskim uslovima. 
Dodatno, u jediničnu cenu svake stavke treba biti ukalkulisano:
- uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala,
- izrada detalja ugradnje i adekvatne radioničke dokumentacije pridržavajući se uputstva proizvođača sistema i uvažavajući klimatske uslove, i dostava na ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka.
- izrada svih opisanih slojeva hidroizolacije
- svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvodjenje u skladu s pravilima struke


				 - upotreba prefabrikovanih elemenata za složene spojeve (uglove,vodolovna grla, prodore i slično) u svemu u skladu s odabranim rješenjem izolacije.
- sav materijal i rad potreban za sva zaptivanja na mjestima spojeva i završetaka hidroizolacija, svi tipski završni profili
- kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvođača materijala. Kvalitet ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u građevinski dnevnik.
- Ovi opšti uslovi se nadopunjuju opisom pojedine stavke predmera.


				Svi materijali I oprema koja se planiraju u skladu sa izborom Naručioca projekta moraju odgovarati MEST-u I imati validan certifikat. 

				Za izvodjenje izolaterskih radova, neophodno je dostaviti I potvrdu o uspjesno zavrsenoj obuci radnika za montažu PVC krovnih I tečnih hidroizolacionih membrana, izdatoj na memorandumu izabranog proizvodjaca, sa navedenim datumom do kojeg potvrda vazi.



		1		Nabavka i postavljanje LDPE sloja parne brane koja se polaze preko TR lima sa podizanjem uz bocne strane termoizolacije I zaptivanjem shodno preporukama izabranog proizvodjaca. Preklope traka parne brane izvrsiti u sirini od 10cm sto nece posebno obracunavati, na preklopima zalepljena sa dvostrano lepljivom trakom istog proizvodjaca parne brane. Parna brana mora da zadovoljava standrad EN 1931 po pitanju paropropusnosti. Preko predmetne parne brane planira se postavljanje kamene vune debljine 10cm i pvc membrane, koji su predmet posebnih stavki. Obračun ugradjene parne brane po m2 stvarne povrsine nadstresnice, a preklopi, restlovi i sl se nece poseno obracunavati niti se prikazuju u povrsinama.

				42*10		m2		420.00		x				=		0.00

		2		Nabavka I postavljanje kamene vune klase vatrootpornosti A1, debljine 10cm preko sloja prethodno postavljene parne brane na nadstresnici nad glavnim ulazom. Obracun po m2 kose krovne ravni.

				420		m2		420.00		x				=		0.00

		3		Nabavka i ugradnja PVC membrane kao hidroizolacije koja je zavrsni sloja nadstresnice . Membrana je armirana poliesterskom mrežicom, UV otporna, svijetlo sive boje RAL 7047, slobodno položena kao poslednji sloj na krovu. Mehanički je pričvršćena za podlogu, a preko linije fiksiranja se preklapa sledeća rolna membrane i zavaruje se na fiksiranu membranu. Membrana se po obodu objekta mora fiksirati sa linijskim sistemom opterećenja  i mehnaički pričvršćenim za podlogu. Planira se ugradnja dva slivnika istog proizvodjaca kao proizvodjac PVC membrana sto je posebna stavka.

				Karakteristike membrane: Sintetička, krovna hidroizolaciona membrane u skladu sa stand-ardom EN 13956, sertifikovana kao 1213-CPD-4127. Vodonepropusnost mora da zadovolja-va standard EN 1928. Otpornost na “grad” u skladu sa EN 13583. Otpornost vara na smi-canje ≥ 300 N/50 mm u skladu sa EN 12316-2; Otpornost vara na kidanje ≥ 600 N/50 mm po EN 12317-2. Čvrtoća pri zatezanju ≥ 900 N/50 mm u skladu sa  EN 12311-2. Otpornost na uticaj vatre u skladu sa EN 13501-5 Broof T3. 

				Zaštitu hidroizolacije od uticaja sile vJetra, tj. količinu fiksera, raspored fiksiranja, pravac postavljanja membrane i širina membrane - izvesti prema proračunu Wind Load ili  Jet Stream, koji zadovovljava Eurocode EN-1991-1-4 (2005), izrađenim od strane isporučioca hidroizolacije, a sve prema ulaznim podacima (max. brzina vJetra, geometrija i visina objekta, dinamička sila fiksera itd.) dobijenim i/ili usaglašenim sa naručiocem posla. Hidroizolacija se na preklopima vari vrelim vazduhom pri čemu treba voditi računa da je širina preklopa min. 5cm od ivice ("tanjirića") fiksera do ivice preklopa (membrane). 
Hidroizolaciona membrana se podiže uz vertikalne zidove (fasaden sendvic panele obostrano lima)  tj. atike i podvlaći ispod cijele okapnice, u skladu sa tipskim detaljem proizvodjaca membrane koji se mora prethodno dati na uvid. 

				Visinu podizanja hidroizolacije ravnati sa atikom nadstresnice (okvirno 50cm).U zoni atike membranu prebaciti preko zavrsetka atike I fiksirati sa celicnu konstrukciju atike kao i za dodati profil od savijenog celicnog pocinkovanog lima na dnu atike, a obodom iste. Obim nadstresnice je 35m. U atici nadstresnice na mjestima prethodnih standardnih preliva (2komada) ugraditi i obraditi nove.

				Obracun po m2 stvarne povrsine nadstresnice sa dodatim kolicinama povrsina atike.

				420		m2		420		x				=		0

		4		Nabavka I ugradnja tipskog preliva koji se ugradjuju u bocne strane atike a u fasadnim panelima.Obracun po komadu ugradjenog preliva finalno obradjenog I implementiranog u pvc pokrivac.

				2		k		2.00		x				=		0.00

		5		Nabavka I ugradnja tipskih slivnika koji se ugradjuju u nadstresnicu I povezuju na postojeci razvod skriven u nadstresnici. Obracun po komadu ugradjenog I finalno obradjenog krovnog slivnika za ugradnju u ravni pvc krov sa zastitnom mrezom/hvatacem lisca.				2

				2		k		2.00		x				=		0.00

		6		Nabavka i ugradnja PVC membrane 1.5mm kao hidroizolacije koja je zavrsni sloja centralnog dijela objekta sa kojeg je prethodno skinuta EPDM membrana. Prije ugradnje pregledati podlogu i po potrebi izvsiti mjestimicnu sanaciju ogoljene podloge. Podlogu je potrebno pripremiti za radove shodno preporukama proizvodjaca izabrane PVC membrane. Membrana treba biti armirana poliesterskom mrežicom, UV otporna, svijetlo sive boje RAL 7047, slobodno položena kao poslednji sloj na krovu. Mehanički je pričvršćena za podlogu, a preko linije fiksiranja se preklapa sledeća rolna membrane i zavaruje se na fiksiranu membranu. debljina postojecih slojeva krova je cca 20cm,a krovna konstrukcija je po podacima koje je dostavio Narucilac posla "monta". Membrana se po obodu objekta mora fiksirati sa linijskim sistemom opterećenja  i mehnaički pričvrstiti za podlogu. Planira se ugradnja 6 slivnika koji moraju biti kao postojeci zbog specificnih karakteristika postojeceg sistema odvoda kisnice, i oni nisu predmet ove stavke.

				Karakteristike membrane: Sintetička, krovna hidroizolaciona membrane u skladu sa stand-ardom EN 13956, sertifikovana kao 1213-CPD-4127. Vodonepropusnost mora da zadovolja-va standard EN 1928. Otpornost na “grad” u skladu sa EN 13583. Otpornost vara na smi-canje ≥ 300 N/50 mm u skladu sa EN 12316-2; Otpornost vara na kidanje ≥ 600 N/50 mm po EN 12317-2. Čvrtoća pri zatezanju ≥ 900 N/50 mm u skladu sa  EN 12311-2. Otpornost na uticaj vatre u skladu sa EN 13501-5 Broof T3. 

				Hidroizolaciona membrana se podiže uz zidane zidove centralnih svjetlarnika. Zavrsno se postavljaju specijalni profila od galvanizovanog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem PVC membrane. Dodatno zaptivanje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana, odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge. Radi se o 4 svjetlarnika, ukupne duzine 4*62=248m, a visina opsiva je 70cm.

				Obodnim atikama se podize najpre uz betonsku atiku pa uz fasadni termopanel (obostrano celicni lim) koji nadvisuje betonsku atiku (ocekivana razvijena duzina membrane potrebna za opsivanje atike je 70cm, a duzina atike je 46*2=92m); na dilataciji ka kalzip krovu, duzina membrane potrebne za podvlacenje ispod opsava je 50cm a duzina atike je 2*35m=70m (dio vertikalnog kalzip opsava samo privremeno raskaciti pa poslije ugradnje membrane fiksirati i o obraditi mjesta fiksiranja kvalitetnom zaptivnom masom na poliuretanskoj osnovi). 

				Radove izvrsiti u skladu sa tipskim detaljem proizvodjaca membrane koji se mora prethodno dati na uvid Nadzoru. 

				Zaštitu hidroizolacije od uticaja sile vJetra, tj. količinu fiksera, raspored fiksiranja, pravac postavljanja membrane i širina membrane - izvesti prema proračunu Wind Load ili  Jet Stream, koji zadovovljava Eurocode EN-1991-1-4 (2005), izrađenim od strane isporučioca hidroizolacije, a sve prema ulaznim podacima (max. brzina vJetra, geometrija i visina objekta, dinamička sila fiksera itd.) dobijenim i/ili usaglašenim sa naručiocem posla. Hidroizolacija se na preklopima vari vrelim vazduhom pri čemu treba voditi računa da je širina preklopa min. 5cm od ivice ("tanjirića") fiksera do ivice preklopa (membrane). 


				Na krovu postoji veliki broj instalacija (pogledati na grafickim prilozima postojeceg stanja) sto ce usporiti ugradnju I izvodjac mora biti opremljen potrebnom mehanizacijom za privremeno podizanje opreme sto se nece posebno obracunavati.Nije planirana demontaza masinskih instalacija vec samo dijela kanala!

				Prilikom rada izvodjac treba voditi racuna I o gromobranskoj instalaciji koja je prethodno raskacena I samo se pomjera tokom izvodjenja radova.

				Obraditi I betonske postamente termomasinskih instalacija koji su  oblika zasjecene piramide sa osnovom cca 60x60cm (pogledati fotografiju na grafickom prilogu). Ukupan broj ovih detalja je 26. Mjesta na sinama koja ostanu eventualno nepristupacna obraditi hidroizolacijom tipa premaza na poliuretanskoj osnovi istog proizvodjaca kao PVC membrana, sto se nece posebno naplacivati.

				Nakon ugradnje izvrsiti provjeru radova tako sto se zacepe slivnici a krov napuni vodom u sloju od 5cm I ostavi da stoji preko noci, sto se nece posebno naplacivati vec izvodjac radi o svom trosku.

				Obracun po m2 razvijene povrsine membrane (preklopi se ne racunaju!) sa uracunatim svim radovima I materijalom navedenim u opisu.

				1500		m2		1500.00		x				=		0.00

		7		Nabavka I ugradnja pjesackih staza za PVC membranu, istog proizvodjaca kao I membrana, debljine 2mm, sirine 2m. Obracun po m1.

				155		m1		155		x				=		0

		8		Nabavka I ugradnja originalnih djelova za postojece krovne slivnike "pluvia"sistem neophodnih za prvilno integrisanje istih u novu PVC membranu. Kako su tijela slivnika sacuvana u krovu neophodno je zamijeniti prsten-kontaktnu foliju (za PVC membranu) kao I vezni PLU disk sa kompletom resetkastog hvataca lisca. Preko kontaktne folije , vrucim varoom se ostavruje veza ovog detalja sa predvidjenim krovnim pokrivacem. Obracun po komadu rekonstruisanog slivnika.

				komada		kom		8.00		x				=		0.00

		9		Nabavka I ugradnja ter hartije koja se polaze preko oplatne debljine 24mm a ispod limenog opsava.Obracun po m2 nabavljene I postavljene terhartije.

				75		m2		75.00		x				=		0.00

		10		Sanacija kal zip aluminijumskog krova hidroizolacionim materijalom tipa premaz na poliuretanskoj osnovi I odgovarajucim slojem za ojacanje, shodno tehnickom listu izabranog proizvodjaca a za vrstu ostecenja.

				Locirati, evidentirati na grafickom prilogu osnove krova i obeležiti na krovu oštećena mesta  I očistiti predmetni detalj Al lima u skladu sa peporukom prozvodjaca izabranog sanacionog materijala.Povrsinu predvidjenu za sanaciju oiviciti krep trakom da bi se dobile uredne prave ivice nakon sanacije. 
Naneti odgovarajuću  prajmer za metalnu podlogu (okvirna potrošnja od oko 0,2 l/m2), pa nakon sušenja, naneti hladno-nanosivi sloj, bezšavnog, visoko elastičnog, jednokomponentnog, alifatičnog poliuretanskog premaza (potrošnja oko 1 l/m2 tj. 1,45kg/m2). 
Dok je prvi sloj svež – utapa se  filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm veličine i paziti da preklopi budu dovoljno navlaženi kako bi se omogućilo njihovo vezivanje. 
Po tretiranoj površini povlači se valjak dok se filc potpuno ne natopi osnovnim premazom. Na valjak može da se doda još malo premaza kako bi ostao vlažan, ali u ovoj fazi nije potrebno dodati veće količine premaza. Pošto se sloj dovoljno osuši tako da po njemu može da se hoda (sjutradan), površina krova se zaptiva drugim slojem premaza u količini od minimum 0,75 l/m2 tj. 1,1kg/m2 po sloju.

				Obracun po m2 zavrsno obradjenog premaza sa svim prethodno navedenim.

				(0.3*0.6)*(6.7+35)		m2		7.506		x				=		0

		11		Sanacija slemena kal zip aluminijumskog krova hidroizolacionim materijalom tipa premaz na poliuretanskoj osnovi I odgovarajucim slojem za ojacanje, shodno tehnickom listu izabranog proizvodjaca a za vrstu ostecenja.Saniraju se spojevi lima zajedno sa nitnama koji ih fiksiraju.Obratiti paznju da se na ovim mjestima ocekuje znacajniji rad materijala, te da zbog nitni, materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira.

				Locirati, evidentirati na grafickom prilogu osnove krova i obeležiti na krovu oštećena mesta  I očistiti predmetni detalj Al lima u skladu sa peporukom prozvodjaca izabranog sanacionog materijala.Povrsinu predvidjenu za sanaciju oiviciti krep trakom da bi se dobile uredne prave ivice nakon sanacije.  
Naneti odgovarajuću  prajmer za metalnu podlogu (okvirna potrošnja od oko 0,2 l/m2), pa nakon sušenja, naneti hladno-nanosivi sloj, bezšavnog, visoko elastičnog, jednokomponentnog, alifatičnog poliuretanskog premaza (potrošnja oko 1 l/m2 tj. 1,45kg/m2). 
Dok je prvi sloj svež – utapa se  filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm veličine i paziti da preklopi budu dovoljno navlaženi kako bi se omogućilo njihovo vezivanje. 
Po tretiranoj površini povlači se valjak dok se filc potpuno ne natopi osnovnim premazom. Na valjak može da se doda još malo premaza kako bi ostao vlažan, ali u ovoj fazi nije potrebno dodati veće količine premaza. Pošto se sloj dovoljno osuši tako da po njemu može da se hoda (sjutradan), površina krova se zaptiva drugim slojem premaza u količini od minimum 0,75 l/m2 tj. 1,1kg/m2 po sloju.

				Obracun po m2 zavrsno obradjenog premaza sa svim prethodno navedenim.

				(5*9*0.6*0.3)+0.15*40		m2		14.1								0

		12		Sanacija olucnog korita presjeka 50cm*25cm na kalzip krovu hidroizolacionim materijalom tipa premaz na poliuretanskoj osnovi I odgovarajucim slojem za ojacanje, shodno tehnickom listu izabranog proizvodjaca a za vrstu ostecenja.Posebno obraditi paznju na mjesta slivnika tj veze kanala sa olucnom vertikalom R150mm (ukupno 10komada), na mjesta dilatacije kanla (4komada) i na jednu poziciju gdje je postojeci lim kanala pocjepan! Na ovim mjestima se ocekuje znacajniji rad lima, te materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira. Odraditi sanaciju komplet kanala u kontinuitetu.

				Očistiti kanal u skladu sa peporukom prozvodjaca izabranog sanacionog materijala. 
Naneti odgovarajuću  prajmer za metalnu podlogu (okvirna potrošnja od oko 0,2 l/m2), pa nakon sušenja, naneti hladno-nanosivi sloj, bezšavnog, visoko elastičnog, jednokomponentnog, alifatičnog poliuretanskog premaza (potrošnja oko 1 l/m2 tj. 1,45kg/m2). 
Dok je prvi sloj svež – utapa se  filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm veličine i paziti da preklopi budu dovoljno navlaženi kako bi se omogućilo njihovo vezivanje. 
Po tretiranoj površini povlači se valjak dok se filc potpuno ne natopi osnovnim premazom. Na valjak može da se doda još malo premaza kako bi ostao vlažan, ali u ovoj fazi nije potrebno dodati veće količine premaza. Pošto se sloj dovoljno osuši tako da po njemu može da se hoda (sjutradan), površina krova se zaptiva drugim slojem premaza u količini od minimum 0,75 l/m2 tj. 1,1kg/m2 po sloju.

				Obracun po m2 zavrsno obradjenog premaza sa svim prethodno navedenim.

				160		m2		160								0

		III		IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO		0.00











LIMARSKI

		IV		LIMARSKI RADOVI		mj		kolicina		x		jedin.cij		=		cijena

				Svu limariju doneti na gradilište zaštićenu, a zaštitu skinuti tek po završetku ostalih radova. Limariju uraditi pocinkovanim limom d=0.55mm. Svi delovi limarije moraju se u radionici skrojiti i delimično sklopiti u veće delove, a ovi se zatim na gradilištu montiraju i medjusobno povezuju u jednu celinu. Povezivanje pojedinih delova izvršiti tako da se limu da mogucnost dilatacije. Svi gvozdeni delovi koji su u neposrednom dodiru sa površinom lima moraju biti pobakarisani. 
Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona ili maltera, ispod lima poloziti sloj ter hartije. 
Površine sire od 50cm moraju biti snabdevene trapezastim drvenim letvicama na razmaku od 50cm. 
Datom jediničnom cenom pojedinih pozicija obuhvaćeni su svi pripremni radovi, bušenje rupa, ugraĐivanje paknica, transport, polaganje ter papira, uklanjanje nečistoća i sl. i neće se posebno naplaćivati. 
Mere kontrolisati na licu mesta.


		1		Nabavka, sjecenje I ugradnja traka od pocinkovanog celicnog lima d=0.75mm sirie trake 10cm koja se ugradjuje na AL TR lim nadstresnice. Trake se postavljaju kontra rebrima lima I sluze za fiksiranje PVC membrane. Lim se fiskira za postojeći lim sa Al nitnama f5-6mm. Prilikom ugradnje obavezna je ogradnja gumenih podloski kako bi se sprecila galvanska korozija materijala.obracun po m1 ugradjene trake.

				4*42		m1		168		x				=		0

		2		Nabavka, sjecenje I ugradnja savijenog L pocinkovanog celicnog lima d=0.75mm Rs 25cm,  koja se ugradjuje obodom nadstresnice a na AL TR lim. Lim postaviti obodom uz atiku nadstresnice.Lim se fiskira za postojeći lim sa Al nitnama f5-6mm. Prilikom ugradnje obavezna je ogradnja gumenih podloski kako bi se sprecila galvanska korozija materijala.Obracun po m1 .

				10+10+42		m1		62		x				=		0

		3		Izrada opšivke krova od pocinkovanog bojenog plavog lima d=0.6mm standardne plave boje, sa stojecim falcom na poziciji strehe zapadnog krila a ka pisti, preko pripremljene dascane podloge i terhartije koji su predmet posebnih stavki.  Obračun po m2 stvarne povrsine opsivene ravni sa svim potrebnim za pravilnu ugradnju, flahovima i sl. 

				75		m2		75		x				=		0

		4		Izrada i montaža opšivki krova od pocinkovanog bojenog plavog lima d=0.6mm. Razvijena širina je data po poyicijama. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Obračun po m1. 

		4.1		Rs 50cm (sleme falcovanog lima)		m1		30		x						0

		4.2		Rs 55cm(donji opsav ispod falovanog lima)		m1		30		x				=		0

		4.3		Rs 46cm (atika nadstresnice)		m1		45		x				=		0

		4.4		Rs 25 (ugaoni spoljasnji vertikalni opsav atike nadstresnice na fasadnim panelima, horizontalni opsav na spoju donje ravni nadstresnice sa fasadom ispod nadstresnice)		m1		66		x				=		0

		4.5		Rs 36cm (opsav atike betonskog krova-za slicaj ostecenja demontiranog lima)		m1		35		x				=		0

		5		Pazljiva demontaza fasadnih panela sa cela nadstresnice, dva panela iz donje horizontalne ravni, kao I sjcenje I demontaza dijela poklopnh lajsni panela koje pripadaju ovim ravnima. Vrh atike je na oko 6m, dok je donja ravan nadstresnice n aoko 4m od trotoara. Demontirane panele I lajsne odneti na deponiju. Obracun po m2 demontiranih panela. 

				2.3*42+8		m2		104.6		x				=		0

		6		Izrada radionicke dokmentacije, nabavka, krojenje I ugradnja fasadnih sendvic panela (obostrano celicni lim, ispuna kamena vuna) za horizontalnu ugradnju. Paneli su debljine 6cm, ral standardni 9006, vatrootpornost A1. Paneli imaju sirinu cca 115cm i savijeni su pod uglom od 148s, tj 122s. Paneli se ugradjuju na postojecu celicnu konstrukciju nadstresnice, u zoni atike (vrh atike cca 6m od trotoara), na iste pozicije kao obloga koja je skinuta. Paneli su u sistemu proste grede, raspona cca 4m. Tacne dimenzije raspona, debljine, ugla savijanja, sirine i sl provjeriti prije narucivanja panela! Obracun po m2 ugradjenog panela.

				2.3*42		m2		96.6		x				=		0

		7		Izrada radionicke dokmentacije, nabavka, krojenje I ugradnja fasadnih sendvic panela (obostrano celicni lim, ispuna kamena vuna) za horizontalnu ugradnju. Paneli su debljine 6cm, ral standardni 9006, vatrootpornost A1. Paneli se ugradjuju na postojecu celicnu konstrukciju nadstresnice, na iste pozicije kao obloga koja je skinuta (donja horizontalna ravan na oko 4m od trotoara). Paneli su u sistemu proste grede, raspona cca 4m. Tacne dimenzije raspona, debljine, sirine i sl provjeriti prije narucivanja panela! Obracun po m2 ugradjenog panela.

				8		m2		8		x				=		0

		8		Nabavka zavrsnih lajsni koje se montiraju na spojevima horizontalnih panela iz prethodne stavke.Lajsne su savijene kao I paneli, u boji kao I paneli.obracun po m1 .

				22.5		m1		22.5		x				=		0

		9		Montaza prethodno demontiranih opsava. Opsavi se vracaju na iste pozicije.Oracun po m1 .

				151.8		m1		151.8		x				=		0

		IV		LIMARSKI RADOVI UKUPNO		0







RAZNI

		V		RAZNI RADOVI		mj		kolicina		x		jedin.cij		=		cijena

		1		Izrada I dostavljanje potrebnog atesta o ispravnosti gromobranskog sistema.Obracun pausalno.

				150		p		/		x				=		0

		2		Montaza kanala sistema klimatizacije koji su prethodno demontirani I vracanje sistema u funkciju. Obracn po kg montiranog kanala. Nije dozvoljeno uvecanje kolicine na osnovu novog koriscenog spojnog materijala I sl. 

				2560		kg		2560		x				=		0

		V		RAZNI RADOVI UKUPNO		0







REKAPITULACIJA
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OPSTI USLOVI

		PREDMJER I PREDRACUN OPSTI USLOVI

		Predvidjene radove izvesti u cjelini prema opisima pojedinih stavki ovog predmjera i predračuna, opisu za pojedine grupe radova i tehničkom opisu. Jediničnom cijenom svake pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su potrebni za formiranje troškova. 

		Materijal: 
Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i sl. zajedno sa troškovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, sa svim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od starenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom i davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje, i ispitivanje.


		Rad: 
Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija svih pozicija predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu do mjesta ugradnja tj rada, i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vrijeme gradjenja. 


		Pomoćne konstrukcije: 
Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cijenu posla za koju su potrebne, da ne bi ometale tok radova, sa uračunatom demontažom skele na gradilištu. Jedinična cijena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice i prilaze, eventualno potrebne platforme, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija, I to za svo potrebno vrijeme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cijenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. 


		Ostali troškovi i dazbine: 
Na jediničnu cijenu radne snage izvodjac radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i svojim osobenim načinom privredjivanja izvodjaca radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i dr.). Pored toga faktorom izvodjac obuhvata sledeće radove koji mu se nece posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad i to: 


		 - sve higijensko tehničke zaštitne mjere za licnu zaštitu na objektu (zaposlenih i korisnika objekata) i okoline (ograde, mostove, nadstrešnice, pomoćne objekte, sanitarne objekte i dr.). 
- zaštita postojeceg zelenila na gradilištu 
- troškovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog pogona
- sva obilježavanja 
- čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvodjenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka 
- sva potrebna ispitivanja materijala I radova (npr. Voda I potrebna mehanizacija za testiranje vodonepropustjivosti) kao i pribavljanje odgovarajucih atesta  
- uredjenje gradjevinskog zemljišta i prostora oko objekta, koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka i tragova pomoćnih objekata 
- obezbjedjivanje uslova za skladištenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i instalatera 


		 - eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u toku ljetnjeg i zimskog perioda izvodjac je dužan objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno ostećene delove pre nastavka radova dovede u red o svom trošku. 

		Mjere i obračun: 
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema vazećim propisima gradjevinarstva ili tehničkim uslovima za izvodjenje završnih radova u gradjevinarstvu. 


		Ostalo: 
Ako se pri izvodjenju radova naidje na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se moraju zaštititi od ostećenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja odluke o njihovom uklanjanju ili izmeštanju. 
Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i odredbama MESTa.Svi radovi moraju biti izvedeni po vazećim tehničkim propisima, solidno, savesno i kvalitetno. 


		Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, regulišu se propisima koji regulišu tu materiju, vazećim standardima i prosečnim normama u gradjevinarstvu kao I uzansama u gradjevinarstvu.
Napomena: 
Ukoliko investitoru i izvodjacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog raznih razloga, onda će se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o gradjenju, a na osnovu vazećih propisa. 


		Narucilac posla zadrzava pravo da odustane od izvodjenja pojedinih stavki ovog predmjera, bez ikakvih obaveza prema izvodjacu u smislu nadoknade za neizvedeni ugovoreni rad.
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01-TEHNICKI OPIS

01.1. Opsti podaci o vrsti i namjeni objektal/ lokacije
Postojeci objekat se sastoji iz viSe konstruktivnih cjelina.

Centralni dio objekta Cini jednospratna betonska ramovska konstrukcija dimenzija u
osnovi cca 45.30 x 32.00 m, na kom dijelu se i ranije vrSilo nekoliko izmjena, adaptacija i
prosirenja.

Nad ovim dijelom zavrSno je postavljena zavarena EPDM membrana preko sloja za
pad (debljine do 12 cm), ispod koje se nalaze slojevi termoizolacije i ostali slojevi stare
konstrukcije prije rekonstrukcije objekta. Na ovom dijelu krova se nalaze rooftop uredaji za
klimatizaciju, Cija postolja predstavljaju osjetljiva mjesta za prodor atmosferske vode. Takode, na
ovom dijelu se nalaze i lanterne, koje su u jednoj od prethodnih sanacija obloZzene TR limom.

Odvodnja krova je rijeSena sistemom pluvia.

Na krovu se mjestimicno moze uoCiti oSteCenje membrane, kao i zadrzavanje vode oko
slivnika.

Najznacajnije proSirenje je uradeno krajem osamdesetih godina proslog vijeka, nizom
nezavisnih prostornih reSetkastih konstrukcija, od kojih je prilikom posljednje rekonstrukcije
zadrzana samo prostorna reSetkasta konstrukcija od lakih Eeli¢nih profila na ulazu u objekat
(nadstrednica) na sjeveroistocnoj strani objekta. Gornja povrs reSetkaste konstrukcije
nadstreSnice ima blagi nagib od svega 3%. Kao slojevi su bili postavljeni: PVC zavarena
membrana, mineralna vuna, parna brana. Slojeve je nosio alumijumski TR lim, a samo obodom
nadstresnice, ka prepustenoj ivici je postavljen celicni TR lim.

Zidovi oko ovog dijela krovne ravni su obloZeni fasadnim TRIMO panelima, sa zavrSnim
lajsnama.

Sama nadstresnica je sa prednje | donje strane opsivena takodje TRIMO panelima sa
zavrsnim lajsnama. Ispuna panela je mineralna vuna, debljina je 5cm (po projektnoj
dokumentaciji), a klasa u smislu vatrootpornosti je A1.Paneli su vidno deformisani.

Svi slojevi poktivaca nadstresnice su unisteni, a mnogi paneli sa donje strane
nadstresnice su deformisani od terete kisnice koja se akumulira na njima.

Panele je iz bezbjednosnih razloga neophodno sto hitnije ukloniti/zamijeniti, ili
probusiti na najnizim tackama kako bi kisnica mogla nesmetano oticati!

U okviru posliednje rekonstrukcije i dogradnje, 2006. godine je dograden dio na
jugozapadnom dijelu objekta, namijenjen za dolazne putnike, kao i dio koji je u zoni odlaznih
putnika, sortirnice priljaga i kancelarijskog i restoranskog prostora.

Novododati djelovi objekta su prostorne ramovske Celicne konstrukcije koju Cine dvobrodni
i trobrodni ramovi u dva pravca. Sliemene tacke izlomljene krovne povrsi su na koti + 6.080 (m),
u odnosu na kotu gotovog poda * 0.000 (m). Minimalna slobodna visina unutar objekta je 3.85m.

Rigle ramova prate nagib krovnih ravni koji je usvojen iz uslova pokrivanja objekta. Na
rigle ramova su postavljeni sekundarni nosaci, preko kojih se nalazi nosivi trapezni lim, za koji je
pricvr§¢ena podkonstrukcija krovnog pokrivaca.

Slojevi krova na ovim dijelovima objekta su izvedeni kao sistemsko rjeSenje krovnog
pokrivaa od neprekidnih Al profilisanih limenih traka Sirine 400mm sa stojeCim Savovima 65mm
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po sistemu KAL ZIP 65/400/10 sa pripadajué¢im elementima, priborom za priévr§éivanje
(klipovima L150 od pocinkovanog Celi¢nog lima sa termalnom barijerom na mjestu spoja sa
nosivim TR limom i omega profilom za pri¢vr§¢ivanje Savova), slojem termicke izolacije ispod Al
profilisanog lima — kompresibilna mineralna vuna, ¢ija debljina nakon ugradnje zavr$nog
pokrivnog Al limenog profila iznosi 150mm (prije presovanja zavr$nim Al limenim profilom iznosi
180mm), samoljepljive bitumenizirane elastomjerne paropropusne i vodonepropusne membrane
oblozene Al zastitnim slojem, koja se postavlja preko cijele povrSine TR lima i sa preklopom od
10%, te opSivnim lajsnama na podkonstukciji i ostalim pripadajuéim sistemskim djelovima i
priborom. Neprekidne profilisane Al limene trake su oblikovne po tipu ,stucco® strukture, u skladu
sa katalogom proizvodaca i medusobno su spojene vertikalnim $avovima, formiranim masinskim
pertlanjem uz presovanje. Preko zavrdnog limenog krovnog pokrivaca su postavljene Setnice za
komunikaciju prilikom odrzavanja.

01.2. Opis dijela tehnicke dokumentacije sa opisom svih gradjevinskih |
gradjevinskozanatskih radova

01.2.1. CENTRALNI DEO-zamjena EPDM membrane sa PVC membranom svijetle boje:
Prvi korak pri sanaciji su pripremni radovi koji podrazumijevaju:

- Demontazu i uklanjanje slojeva EPDM-a koji je polozen preko sloja za pad od betona,

- demontazu okapnog lima | pripadajuce PVC membrane na unutrasnjoj strani atike,

- demontazu zavrsnih dijelova pluvia krovnih slivnika (tijelo slivnika se ne mijenja)

- raskacinjanje gromobranskih traka od mejsta veze sa objektom (trake se pomjeraju tokom
izvodjenja radova, a po zavrsetu system se vraca na istu poziciju | ponovo povezuije) .

- odvoz suta u reciklazno dvoriste/deponiju u zavisnosti od materijala, dok opsave od
aluminijuma predati Korisniku (moze ih prodati)

Kao zavrsni sloj preko postojeceg betona za pad predlaze se PVC membrana.

Podlogu najpre ocistiti | eventualna ostecenja nastala cupanjem fiksera EPDM-a sanirati
reparturnim miterom. Kvalitet pripremljene podloge garantuje izvodjac.

Preko betonske podloge postavlja se sloj geotesktila 300 gr/m2 sa preklopom do 10cm, a
zatim PVC membrane.

PVC membrana se mehanicki fiksira prema Windload proracunu koji dostavlja izvodjac radova
a za izabranu membranu.

Hidroizolaciona sinteticka membrane je na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskim
pletivom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, u skladu sa EN 13956. Koeficijent paropropusnosti
20'000.(EN 1931). Cvrstoéa pri zatezanju uzduzno (md) * =1000 N/50 mm popreéno (cmd) * =
900 N/50 mm EN 12311-2. Cvrstoéa pri kidanju uzduzno (md) = 150 N *popreéno (cmd) = 150
N. EN 12310-2.
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Membrane se polazu i mehanicki fiksiraju za podlogu, nerdajucim vijcima s podloznom
ploicom u skladu s proraCunom proizvodacCa hidroizolacione membrane (Jet-Stream, prema
Eurocodu1). Spojevi se obraduju varom vrelog vazduha, $irinom vara od min. 3 cm, preklop 12
cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvoda¢a membrane. Spoljni i unutarnji
uglovi se trebaju dodatno ojacati sa gotovim elementima za ovu namjenu.

U krovu postoji 8 krovnih slivnika Pluvija Sistema, | oni se rekonstruisu na nacin sto im se
mijenja prsten-kontaktna folija (za PVC membranu) kao | vezni PLU disk sa kompletom
resetkastok hvataca lisca. Preko kontaktne folije , vrucim varoom se ostavruje veza ovog detalja
sa predvidjenim krovnim pokrivacem.

Obrada atika kao | zidova svjetlarnika, takodje se planira PVC membranom, a po tipskim
detaljima izabranog proizvodjaca membrane. Membrana se lijepi na podlogu parapetnog zida sa
kontaktnim lijepkom, ili se mehanicki pricvrs¢uje prema uputstvu proizvodaCa materijala.

Ovdje treba voditi racuna da se lim kojim se zavrsava membrana na fasadnom TRIMO
panelu sa spoljasnje strane, vidi u sirini okolnih opsava (cca 75mm) | da je u istoj boji kao | ostali
opsavi (standardna plava).

Posebnu paznju treba posvetiti obradi detalja betonskih postamenata klimatizacije (oblika
zarubljene cetvorostrane piradime, osnove cca 70*40cm visine cca 40cm).

Kako nije planirana demontaza opreme, vec samo eventualna njena podizanja radi
pristupa | obrade, predvidja se pored oblaganja PVC membranom | premaz PU hidroizolacionim
materijalom na kriticnim mjestima kao sto su oslonacka mjesta celicnih profila na postamentim |
detalji njihove veze sa istom.

01.2.2 KALZIP KROV-mjestimicna sanacija

Locirati i obeleZiti oStecena mesta sa preklopom od 10 cm | o€istiti predmetni detalj Al lima
u skladu sa peporukom prozvodjaca izabranog sanacionog materijala.

Naneti odgovarajucu prajmer za metalnu podlogu (okvirna potrosnja od oko 0,2 I/m2), pa
nakon suSenja, naneti hladno-nanosivi sloj, bez§avnog, visoko elastiCnog, jednokomponentnog,
alifaticnog poliuretanskog premaza (potrosnja oko 1 I/m2 tj. 1,45kg/m2).

Dok je prvi sloj svez — utapa se filc istog proizvodjaca, a za ovu namjenu. Preklopi filca
moraju biti najmanje 5 cm veliine i paziti da preklopi budu dovoljno navlazeni kako bi se
omogucilo njihovo vezivanje.

Po tretiranoj povrsini povladi se valjak dok se filc potpuno ne natopi osnovnim premazom.
Na valjak moZe da se doda jo§ malo premaza kako bi ostao vlazan, ali u ovoj fazi nije potrebno
dodati vece koliCine premaza. Posto se sloj dovoljno osusi tako da po njemu moze da se hoda
(sjutradan), povrsina krova se zaptiva drugim slojem premaza u koli€ini od minimum 0,75 I/m2 t;.
1,1kg/m2 po sloju.

Istom tehnikom obradjuju se | opsavi svih slemena , | to na mjesta njihovih medjusobnih
veza pop-nitnama, kao | veza opsava slemena | ravni krova (preko “cesljeva”).

Takodje istim principom se obradjuju | olucna korita, gdje treba obraditi mjesta dilatacija
lima, mjesta spoja korita sa olucnim vertikalama, kao | vidna ostecenja lima.

Kod korita se radi o pozicijama gdje je neophodno ugraditi poseban sloj za ojacanje koji
ima izazene karakteristike za modelovanje, otporan na veca temparaturna | mehanicka
pomjeranja.
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Napominje se da sve ove radove treba obavezno izvoditi na nacin da se na kraju dobiju
ravne ivice. Povrsine poslije ciscenja oiviciti krep trakom pa tek onda obradjivati. Sva mjestima
sanacije mapirati na osnovi krova | priloziti uz list gradjevinske knjige.

Na jugozapadnom krilu, u dijelu strehe ka aerodromskoj pisti, gdje su iscupani limeni opsav
sa PVC mambranom, treba izvrsiti potpunu sanaciju detalja.

Skidaju se PVC membrane, geotekstil | plocasti maerijal od drveta koji je kao podloga bio
ugradjen preko celicnih profila konstrukcije strehe.

Preko postojece celicne konstrukcije se formira podascana podloga od daske camove
gradje Il klase d=24mm, preko koje se, takodje od drvenih elemenata camove gradje formira laka
drvena konstrukcija za opsivanje falcovanim limom. Lim je | mehanicki pricvrscen sa dascanu
podlogu preko koj ese polaze sloj od terhartije.

Lim je standardne plave boje, debljine 0.6mm.

01.2.3. NADSTRESNICA

Najpre skinuti sve slojeve pokrivaca nadstresnice do postojeceg aluminijimkog TR lima.
Takodje treba demontirati fasadne panele kojima je opsivena nadstresnica sa prednje
strane, NE sa bocne. Demontiraju se | pripadajuce ukrasne lajsne | opsavi.

Postavljanje Celicnog pocinkovanog lima d=0.75 mm u zonama, gde e se po windload
proraéunu predvidjaju fikseri. Lim se fiskira za postojeéi lim sa Al nithama f5-6mm.

Preko lima se ugradjuje parna brana na bazi polietilena, d=0,15 mm ( y=600.000, PE).
Slobodno se polaze na podlogu i spaja samolepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu
spoja od 8 cm. Periferno se membrana lepi za atiku ili zid. Sloj parne brane potrebno je diéi do
visine termo izolacije. Lepljenje uracunato u stavku.

Ugradnja termoizolacije od kamene vune, gustine = 150 kg/ m3, debljine 10 cm prema
podacima iz projekta postojeceg objekta, minimalne pritisne évrsto¢e 50 kPa (klasa negorivosti
A1).

Ugradnja hidroizolacije od sinteticke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana
poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, u skladu sa EN 13956. Koeficijent
paropropusnosti 20'000.(EN 1931). Cvrstoéa pri zatezanju uzduzno (md) * =1000 N/50 mm
popreéno (cmd) * =900 N/50 mm EN 12311-2. Cvrstoéa pri kidanju uzduzno (md) = 150 N
*popre¢no (cmd) = 150 N. EN 12310-2. Membrane se polaZzu i mehanicki fiksiraju za podlogu,
nerdajucim vijcima s podloznom plocicom a u skladu s proracunom proizvodaca hidroizolacione
membrane (Jet-Stream, prema Eurocodu). Spojevi se obraduju toplotnim Sirinom vara od min.
3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvodaca membrane.
Spoljni i unutarnji uglovi se trebaju dodatno ojacati sa gotovim elementima. Ugradnja vertikalne
hidroizolacije na detalju (zid) iz sintetiCke membrane na bazi mekog PVC-a. Membrana se lijepi
na podlogu parapetnog zida sa kontaktnim lijepkom ili se mehanicki pri¢vrScuje prema uputstvu
proizvodaCa materijala.

Preko permiterske atike se postavlja okapnica od pocinkovanog lima prema tipskom
detalju.

U nadstresnicu se ugradjuju tipski krovni slivnici istog proizvodjaca kao | pvc membrane,
a u bocnim atikama se mijenjaju prelivi.
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Nadstresnica se opsiva panelima iste debljine | kvaliteta kao | postojeci , u istom rasteru
| istoj geometriji, sa tiskim lajsnama | opsavima po detaljima izbranog proizvodjaca.

01.2.4.

Navedeni radovi su grupisani na sledeci nacun:

1- Pripremni radovi koji podrazumijevaju

(@)

Pazljiva demontaza opsava od lima zavrsetaka atika centralnog dijela |
nadstresnice razlicitih razvijenih sirina. Priviemeno ih odloziti na krovu ili u blizini
objekta do ponovne ugradnje.-vazna napomena: originalni opsav klazip Sistema
se ne dira

Skidanje slojeva EPDM sa ravnog krova centralnog dijela obekta, kao | sa
pripadajucih atika | detalja. Membrana je lijepljena i mehanicki fiksirana za
betonsku podlogu, na parapetima se zavrsava tipskom lajsnom.na stranama ka
kalzip krovu privremeno raskaciti kalzip opsav kako bi se skinula membrana.isti
opsav se kasnije vraca u prethodni pozlozaj. Membrana od EPDM se moze
recikliratii pa je sa objekta odvesti na reciklazno dvoriste.Obratiti paznju da na
krovu postoji veliki broj termomasinske opreme koja nije planirana za
demontazu i ciji rad ne smije biti narusen.Sva mehanizacija potrebna za njeno
privremeno podizanije ili pomjeranje nece se posebno naplacivati vec izvodjac mora
uzeti u obzir ovaj rad prilikom skidanja postojeceg sloja EPDMa. Takodije,
gromobranske trake koje su na krovu nisu planirane za demontazu vec za
pomjeranje tokom radova. U krovu su ugradjeni  krovni slivnici Geberit
(6komada),koji se saniraju, tj. cije tijelo treba ostaviti u krovu neosteceno, te treba
voditi racuna tokom radova. Sva eventualna ostecenja tijela slivnika padaju na teret
izvodjaca radova,

skidanje PVC membrane sa ostalim slojevima krovnog pokrivaca nad ulaznom
nadstresnicom (kamena vuna + parna brana)

skidanje PVC membrane sa ostalim slojevima krovnog pokrivaca na dijelu
zapadnog krila— streha ka pisti (PVC membrane+geotextile+plocasti material od
drveta)

radovi na gromobranskom sistemu

pazljiva demontaza dijela kanala klimatizacije sa privremenim deponovanjem na
krovu do momenta ponovne montaze

2- Tesarski radovi

o

Izrada podloge za drvenu konstrukciju limenog opsava na zapadnom krilu na dijelu
strehe ka pisti. Daske su debljine 24mm | sarafe se za postojecu celicnu
kontrukciju,

Izrada drvene konstrukcije za opsav limom nad dijelom strehe iz prethodne
stavke.Konstrukcija se izvodi od drvenih dasaka d=5cm. Oblikovani profili se
postavljaju na medjusobnom rastojanju od cca 50cm | mehanicki se fiksiraju za
celicnu konstrukciju, tj za drvenu oplatu iz prethodne stavke.

nabaka, krojenje | ugradnja drvenih letvi 5/ 5cm od camove radje Il klase kojom
se ucvrscuju drveni elementi iz prethodne stavke
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o lzrada podloge za drvenu konstrukciju limenog opsava na zapadnom krilu na dijelu
strehe ka pisti. Daske su debljine 24mm | pricvrscuju se za drvenu kontrukciju iz
prethodnih stavki.

3- lzolaterski radovi

o Nabavka i postavljanje LDPE sloja parne brane koja se polaze preko TR lima sa
podizanjem uz bocne strane termoizolacije | zaptivanjem shodno preporukama
izabranog proizvodjaca. Preklope traka parne brane izvrsiti u sirini od 10cm sto
nece posebno obracunavati, na preklopima zalepljena sa dvostrano lepljivom
trakom istog proizvodjaca parne brane.

o Nabavka | postavljanje kamene vune klase vatrootpornosti A1, debljine 10cm preko
sloja prethodno postavljene parne brane na nadstresnici nad glavnim ulazom

o Nabavka i ugradnja PVC membrane kao hidroizolacije koja je zavrsni sloja
nadstresnice . Membrana je armirana poliesterskom mrezicom, UV otporna, svijetlo
sive boje RAL 7047, slobodno poloZena kao poslednii sloj na krovu. Mehanicki je
pricvrSena za podlogu, a preko linije fiksiranja se preklapa slede¢a rolna
membrane i zavaruje se na fiksiranu membranu. Membrana se po obodu objekta
mora fiksirati sa linijskim sistemom opterecenja i mehnaicki pricvrS¢enim za
podlogu. Planira se ugradnja dva slivnika | tipska preliva istog proizvodjaca kao
proizvodjac PVC membrana. Zastitu hidroizolacije od uticaja sile vJetra, tj. koliCinu
fiksera, raspored fiksiranja, pravac postavljanja membrane i $irina membrane -
izvesti prema proracunu Wind Load ili Jet Stream, koji zadovovljava Eurocode EN-
1991-1-4 (2005), izradenim od strane isporucioca hidroizolacije, a sve prema
ulaznim podacima (max. brzina vJetra, geometrija i visina objekta, dinamicka sila
fiksera itd.) dobijenim i/ili usaglasenim sa naruciocem posla. Hidroizolacija se na
preklopima vari vrelim vazduhom pri ¢emu treba voditi racuna da je Sirina preklopa
min. 5¢cm od ivice ("tanjiri¢a") fiksera do ivice preklopa (membrane).
Hidroizolaciona membrana se podize uz vertikalne zidove (fasaden sendvic panele
obostrano lima) tj. atike i podvlaci ispod cijele okapnice, u skladu sa tipskim
detaljem proizvodjaca membrane koji se mora prethodno dati na uvid.

o Nabavka | ugradnja ter hartije koja se polaze preko oplatne debljine 24mm a ispod
limenog opsava.

o Sanacija ostecenja zavrsnog aluminijumskog lima kalzip krova, slemena | korita za
odvod kisnice sa hidroizolacijom tipa premaza (dvije ruke) na poliuretanskoj osnovi
sa slojem za ojacanje u medjusloju, a na prehodo pripremljenoj podlozi obradjenoj
za prajmerm za metal na epoksidnoj osnovi
Naneti odgovarajucu prajmer za metalnu podlogu (okvirna potro$nja od oko 0,2
I/m2), pa nakon susenja, naneti hladno-nanosivi sloj, bez§avnog, visoko elasti¢nog,
jednokomponentnog, alifatiénog poliuretanskog premaza (potroSnja oko 1 I/m2 t].
1,45kg/m2).

Dok je prvi sloj sveZ — utapa se filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za ojacanje,
a prilagodjen za vid ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake moraju biti
najmanje 5 cm veli¢ine i paziti da preklopi budu dovoljno navlazeni kako bi se
omogucilo njihovo vezivanje.

Po tretiranoj povrsini povlaci se valjak dok se filc potpuno ne natopi osnovnim
premazom. Na valjak moze da se doda jo$ malo premaza kako bi ostao vlazan, ali
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u ovoj fazi nije potrebno dodati vece koliCine premaza. Posto se sloj dovoljno osusi
tako da po njemu moZe da se hoda (sjutradan), povrsina krova se zaptiva drugim
slojem premaza u koli€ini od minimum 0,75 I/m2 j. 1,1kg/m2 po sloju.

4- Limarski | montazni radovi

(@)

(@)

Nabavka, sjecenje | ugradnja traka od pocinkovanog celicnog lima d=0.75mm sirie
trake 10cm kao | savijenog L profila Rs 25cm, koja se ugradjuje na AL TR lim
nadstresnice. Trake se postavljaju kontra rebrima lima | sluze za fiksiranje PVC
membrane. Lim se fiskira za postojeci lim sa Al nitnama f5-6mm. Prilikom ugradnje
obavezna je ogradnja gumenih podloski kako bi se sprecila galvanska korozija
materijala.

Izrada i montaza opSivki krova od pocinkovanog bojenog plavog lima d=0.6mm
razlicitih razvijenih sirina

Opsivanje falcovanim limom dijela strehe

Demontaza fasadnih sendvic panela sa pripadajucim lajsnama

Izrada radionicke dokmentacije, nabavka, krojenje | ugradnja fasadnih sendvic
panela (obostrano celicni lim, ispuna kamena vuna) za horizontalnu ugradnju.
Paneli su debljine 6cm, ral standardni 9006, vatrootpornost A1. Paneli imaju sirinu
cca 115cm i savijeni su pod uglom od 148s, tj 122s. Paneli se ugradjuju na
postojecu celicnu konstrukciju nadstresnice, na iste pozicije kao obloga koja je
skinuta. Paneli su u sistemu proste grede, raspona cca 4m. Tacne dimenzije
raspona, debljine, ugla savijanja, sirine i sl provjeriti prije narucivanja panela!
Nabavka zavrsnih lajsni koje se montiraju na spojevima horizontalnih panela iz
prethodne stavke.Lajsne su savijene kao | paneli, u boji kao | paneli.

5- Razni radovi

@)
@)

Atestiranje gromobranske instalaciji
Ponovna montaza kanala klima komora

01.3. Opis ispunjenosti uslova

Projekat sanacije ne podleze posebnim zahtjevima UT Uslova, s obzirom da su planirani
radovi sanacije na postojecem krovu u postojecim gabaritima.

01.4. Karakteristike | svojstva meterijala

(@)
(@)

O

LDPE Parna brana- standrad EN 1931 po pitanju paropropusnosti.

Kamena vuna- vatrootpornost A1 EN 13501-1, toplotna provodljivost AD = 0,038
W/[mK], EN 12667,

PVC membrane- Sinteti¢ka, krovna hidroizolaciona membrane u skladu sa stand-
ardom EN 13956, sertifikovana kao 1213-CPD-4127. Vodonepropusnost mora da
zadovolja-va standard EN 1928. Otpornost na “grad” u skladu sa EN 13583.
Otpornost vara na smi-canje = 300 N/50 mm u skladu sa EN 12316-2; Otpornost
vara na kidanje = 600 N/50 mm po EN 12317-2. Cvrtoca pri zatezanju = 900 N/50
mm u skladu sa EN 12311-2. Otpornost na uticaj vatre u skladu sa EN 13501-5
Broof T3.
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o Terpapir- usaglasen sa EN 13859-1:2010 Tip W1
o PU premaz- hladno-nanosivi sloj, bezSavnog, visoko elasti¢nog,
jednokomponentnog, alifatichog poliuretanskog premaza ETAG 005

01.5. Spisak primijenjenih propisa, preporuka i standarda

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od
28.09.2018,011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

PRAVILNIK O POSTUPANJU SA GRABEVINSKIM OTPADOM, NACINU | POSTUPKU
PRERADE GRADEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA | NACINU ODLAGANJA CEMENT
AZBESTNOG GRADEVINSKOG OTPADA ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012)

PRAVILNIK O MJERAMA ZASTITE NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM
GRADILISTIMA ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 020/19 od 04.04.2019)
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02 TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA

OPSTI TEHNICKI USLOVI ZA IZVOBENJE SVIH RADOVA PREDVIDENIH OVIM PREDRACUNOM:

Predvidjene radove izvesti u celini prema opisima pojedinih stavki ovog predmera i predraCuna,
opisu za pojedine grupe radova i tehniCkom opisu. Jedininom cenom svake pozicije obuhvaceni su svi
elementi koji su potrebni za formiranje troSkova.

Materijal:

Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomoénog, veznog materijala
i sl. zajedno sa troSkovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutradnjeg transporta, sa svim prate¢im
troSkovima, utovarom, istovarom, skladitenjem i Cuvanjem na gradiliStu od starenja i propadanja, sa
potrebnom manipulacijom i davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje.

Rad:

Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomo¢ni rad svih potrebnih operacija svih pozicija
predraCuna, sav rad na unutradnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zastite
izvedenih konstrukcija od Stetnih uticaja za vreme grabenja.

Pomocne konstrukcije:

Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jedini¢nu cijenu posla za koju su potrebne,
da ne bi ometale tok radova, sa uraCunatom i demontazom skele na gradiliStu. Jedini¢na cijena obuhvata
obavezne ograde, zastitne nadstreSnice, prilaze. Odgovarajuca pozicija radova cijenom obuhvata prilaze
i platforme za betoniranje, patose meSalica, amortizaciju skele i pomoénih konstrukcija. Sve za potrebno
vrijeme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediniénu cijenu posla za koji je potrebna i ne
naplacuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrucenja, demontaza,
Cis¢enje i slaganje. U cijenu jedne pozicije betoniranja ulazi i kvaSenje oplate pre betoniranja, odnosno
negovanje betona kvaSenjem i zaStitom od atmosferilija. Poslije zavrSenog betoniranja i postizanjem
odgovarajuce ¢vrstoCe betona sva oplata se skida, Cisti, sortira i priprema za drugu upotrebu, a odnosi
sa gradiliSta poslije zavrSetka radova.

Ostali troSkovi i dazbine:

Na jediniénu cijenu radne snage izvoBac radova zaraCunava svoj faktor koji se formira na bazi
postojecih propisa i instrumenata kao i svojim osobenim naéinom privreDivanja izvobaca radova (porezi,
fondovi, osnovna sredstva, plate i dr.). Pored toga faktorom izvobac¢ obuhvata slede¢e radove koji mu se
nece posebno placati bilo kao predracunske stavke ili naknadni rad i to:

- sve higijensko tehniCke zastitne mere za licnu zastitu na objektu i okoline kao (ograde, mostove,
nadstreS$nice, pomocne objekte, sanitarne objekte i dr.).

- zaStita postojeceg zelenila na gradilidtu

- troSkovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog
pogona.

- sva obiliezavanja pri izradi objekta

- CiS¢enje i odrzavanje reda na objektu za vreme izvobenja radova, sa odvozom smeca, Suta i
otpadaka (zavrsno CiS¢enje objekta se obradunava kao posebna pozicija)

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajucih atesta za beton, cement, krec,
gas-betonski blok, pesak, Sljunak, krec, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije i ispravnosti istih

- ureDenje grabevinskog zemljiSta i prostora oko objekta, koje je koriS¢eno za gradiliste, bez
ostataka materijala, otpadaka i tragova pomoc¢nih objekata

- obezbjeDivanje uslova za skladiStenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i instalatera

- eventualna zastita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja
objekta nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvoBPac je duzan objekat zastititi od propadanja i
smrzavanja, a sve eventualno ostecene delove pre nastavka radova dovede u red o svom troSku.
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Mijere i obraCun:

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat nagin obracuna radova pridrZavati se u svemu prema vaze¢im
propisima grabevinarstva ili tehniCkim uslovima za izvoPenje zavrdnih radova u grabevinarstvu.

Ostalo:

Ako se priizvobenju radova naibe na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se moraju
zastititi od osteéenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadlezne institucije, radi dono$enja odluke o
njihovom uklanjanju ili izmestanju.

Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i odredbama
MEST-a.

Svi radovi moraju biti izvedeni po vazecim tehni¢kim propisima, solidno, savesno i kvalitetno.

Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, reguliSu se Zakonom o izgradnji investicionih
objekata i ostalim propisima koji reguliSu tu materiju, vazeCim standarddima i prose¢nim normama u
grabevinarstvu.

Napomena:

Ukoliko investitoru i izvobacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama
zbog raznih razloga, onda ¢e se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o grabenju, a na
osnovu vazecih propisa.

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA TESARSKE RADOVE:

Sve tesarske radove izvrSiti prema projektima, detaljima i uputstvu nadzornog organa sa
pravilnim vezama.

Drvena grabDa mora da bude zdrava i suva i da odgovara postojecim tehni¢kim propisima.
Kvalitet graDe moze se ispitati probnim optere¢enjem. Troskove ispitivanja snosi izvobac radova ako je
rezultat ispitivanja negativan. lzvobac radova snosi zakonsku odgovornost za stabilnost skele i
podupiraca.

Krovnu konstrukciju raditi od zdrave i suve grabe dimenzija prema projektu. Veze raditi prema
proracunu veza. Oplatu krovne konstrukcije za pokrivanje limom i sl. raditi od zdrave i suve daske
d=24mm.

Obracun se vrsi prema GN.

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA IZOLATERSKE RADOVE:

OpSte odredbe i napomene.

Normativ utroSka materijala i radne snage odnosi se na izradu viSeslojnih hidroizolacija ravnih
krovova i terasa, na izradu parne brane kao i na izradu hidroizolacije u podovima i na zidovima.

Obracun radova vrSi se po stvarno izvedenim kolicinama.

Prodori i otvori €ija pojedinacna povrSina ne prelazi 3 m2 kod merenja obraCuna povrsina se ne
odbijaju.

Normom vremena predviDen je horizontalni prenos do 50 m1 i vertikalni do 20 m1. Vertikalni
transport se vrsi liftom ili dizalicom ili eventualno koturacom, sto po pravilu treba izbegavati.

Materijal za izvoDenje radova potrebno je sto viSe pribliziti mestu ugradnje kako bi se izbegli
nepotrebni horizontalni i vertikalni prenosi.

Materijal za hidroizolacije mora biti prvoklasan, da zadovolji postojece standarde, propisno
slozen i zasticen.
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ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE:

Svu limariju doneti na gradiliSte zasticenu, a zastitu skinuti tek po zavrSetku ostalih radova.
Limariju uraditi pocinkovanim limom. Svi delovi limarije moraju se u radionici skrojiti i delimiéno sklopiti u
vece delove, a ovi se zatim na gradiliStu montiraju i meDusobno povezuju u jednu cjelinu. Povezivanje
pojedinih djelova izvrSiti tako da se limu da mogucnost dilatacije.

Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona ili maltera, ispod
lima poloziti sloj ter hartije.

Povrsine sire od 50cm moraju biti snabdevene trapezastim drvenim letvicama na razmaku od
50cm.

Datom jediniénom cijenom pojedinih pozicija obuhvaéeni su svi pripremni radovi, buSenje rupa,
ugrabivanje paknica, transport, polaganje ter papira, uklanjanje necisto¢a i sl. i ne¢e se posebno
napladivati.

Mjere kontrolisati na licu mesta.
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03 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

Svi materijali | oprema koja se planiraju u skladu sa izborom Narucioca projekta moraju
odgovarati MEST-u | imati validan certifikat.

Kvalitet e se takodje garantovati provjerama datuma tj roka vaznost materijala
dopremljenim na gradiliSte, uslovima cuvanja na gradiliStu kao | provjeri nacina | uslova ugradnje.

04 UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJ.OTPADOM

Imalac gradevinskog otpada duZan je da gradevinski otpad preradi u gradevinski materijal.
Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiste, osim ako je
gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal.

Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti na zemljistu gradilista.

Prerada cement azbestnog gradevinskog otpada je zabranjena.

Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se
na deponiju za inertni otpad.
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osnova krova objekta sa markiranim dijelom koji je predmet razrade-elektro prostorija
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zona intervencije/ obrada ostecenja lima
poliuretanskom hidroizolacijom-premaz sa

ojacanjem u medjusloju

pazljiva demontaza limenog opsava radi
sanacionih radova sa naknadnim ponovnim

instaliranjem istog opsava

DETALJ-PRINCIP SANACIJE OSTECENJA AL LIMA HIDROIZOLACIJOM TIPA PREMAZA NA
POLIURETANSKOJ OSOVI SA SLOJEM ZA OJACANJE SHODNO PREPORUKAMA
PROIZVODJACA-PRATITI TEHNOLOSKE ZAHTJEVE ISTOG!

400
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dijelom uz drugi, podloga i

zona pripreme podloge

oiviciti krep trakom!

sloj metal prajmera+

2 sloja PU premaza

zona ostecenja

ojacana trakom po specifikaciji

proizvodjaca

sloj metal prajmera+

2 sloja PU premaza
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zona pripreme podloge

oiviciti krep trakom!

| traka za ojacanje duzine 60cm
-preko jednog stojeceg sava i

[~ — premazi preko trake za 5cm

NAPOMENA/ bez obzira na oznacenu zonu intervencija izvodjac je u obavezi da izvrsi pazljivi pregled krova i sanira sva
ostecenja istog bez obzira da li su projektom evidentirana.

projektovanje Vuksaraidon 15 Potircy ,Aerodromi Crne Gore’A.D.
L i, registarski broj 5-0459112/3 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore, Golubovci bb
Projektant: A 21 o sovamonss | Investitor: Podgorica
ikt Zgrada putnickog terminala 1 Gioe Objekat 1 na UP 08 u zahvatu DSL Sektor 24
Objekat: . AperodromgTivat Lokacija: ) ,Aerodrom Tivat", kat. parcela 1268/1
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova
inzenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: na Terminalu 1 Aerodroma Tivat ( Stavka 184 PJN)
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . o .
inzenjer:  |(Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: Arhitaktura i R 1:50
. S S PLAN INTERVENCIJA-detalj | Broj priloga: Broj strane:
Saradnicl: VUKO BASTRICA dipling.arh Frlog: losnove krova elektro postrorijel 03
Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

NOVEMBAR 2020.
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opsav atike u solidnom stanju
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opsav atike u solidnom stanju

slivnik u oluchnom kanalu

primjer ostecenja na mjestu
spoja krovne ravni sa atikom
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opsiv u dosta dobrom stanju. na drugom krilu resenje ovog
detalja strehe nije isto.
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FOTO DOKU M ENTACUA pogledi na instalacije koje se ne demontiraju, vec ih je potrebno priviemeno podici izabranosto se nece posebno

6,20 MASINSKE INSTALACIJE NA KROVU obracunavati.oprema treba da ostane operativna.m mehanizacijom.

pogled foto 05 A

. -.- - pogled-foto 02- .- - -

I-

29'}1 qibeu

605 “bemom LEGENDA

7 pazljiva demontaza aluminijuskog opsava kraja atike,
/ planirana ponovna ugradnja nakon instalacije krovhe membrane
lim je Rs cca 35-40cm

privremeno raskaciti kalzipov
opsavni vtikalni al lim, izviti ga da
bi se skinula postojeca EPDM
memrana, i montirala nova PVC
membrana. nakn ugradnje
membrane vratiti limeni opsav u
prethodni polozaj i fiksirati

talacijamal!!’ ' !
novna montaza

Ins|
Po

sinskim ir
adembataza

sematski prikaz betonskog

ter detalj za

29°}L qibeu

pogled foto 01 A

tipa premaza na poliuretanskoj
osnovi

skidanje PVC mambrane, geotextila i drvenog plocastog materijala
radii lacije novih sloj irano je opsivanj i
limom plave boje.

pogled foto 03 pogled foto 04

,,,,,, skidanje slojeva PVC membrane , mineralne vune, parne
rrrrrr brane.Takodje zamjenjuju se fasadni paneli koji opsivaju celo
""" nadstresnice kao i njihove lajsne.

_| skidanje postojeceg sloja EPDM
krovne mambrane

kota spoja sa

16:05 et

oL7@150 | postojeci pluvija krovni slivnice-demontaza i
o ugradnja novih

gromobranskog sistem (sema traka)-planirano je da se sistem
—— raskaci i pomjera sa radovima hidroizolacije. po zavrsetku izvrsiti
ponovno povezivanje i atestiranje.

JIF\DILATACIJA

JoQoLaztgase ol
- - pogled foto 04:A

detalj opsivke detalj trake

29°}1 qibeu

OL 13 @ 150

.9°01 qibeu
901 qibeu

pogled na atiku i
F1 gromobranski sistem

[=2)

N
901 qibeu
o 2901 qibeu
N

N

1
zamjena preliva

zamjena preliva

projektovanje Vuka Karadzica 15. Podgorica ) AerOdromi Cme Goreu AD
i jeril a21.me )

L Vonsaing registarski broj 5-0459112/3 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore, Golubovci bb
PIB 02709031 . .

A 21 doo PDV 30/31-07499-0 Investitor: Podgorica

Projektant:

s leate Zgrada putnickog terminala 1 o Objekat 1 na UP 08 u zahvatu DSL Sektor 24
Objekat: g PﬂarodromgTivat Lokacija: I Kerodrom Tivat', kat. parcela 1268/

Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova
inZenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: na Terminalu 1 Aerodroma Tivat ( Stavka 184 PJN)

I W

e

Odgovorni Trena Ivanovic dia, 101/2175-144112 Dio tehnicke : — _
inzenjer: | (Irena R Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.122000) | dokumentacije: Arhitektura Razmjera: R1:200

.. - . postojece stanje-centralni dio i Broj priloga: Broj strane:
: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh : .
Saradnici: 'pLIng-ar Prilog: sa plgﬁga% Intervencie 06

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

susret opsava atike betonskog . -
krova, opsava na mjestu dilatacije detalj ostecenja EPDM membrane betonska NOVEMBAR 2020.

5 : sa celicnim krovom i slemena podloga .
pogled foto 02 A pogled foto 03 A pogled foto 04 A
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zavrsetak i eventualna ojacanja . . v yes PIB 02709031 . ;
. pvc membrane shodno tipskom Prolektant. A 21 4o PDV 30/31-07499-0 Investitor: POngFICa
zaptivanje Jednoll;omponent:om detalju izabranog proizvodjaca — parrTe =1
masom na bazi poliuretana | o | iakat: grada putnikog terminala T Objekat 1 na UP 08 u zahvatu DSL Sektor 24
o tamiirant ~ Objekat: Aerodrom Tivat Lokacija: ~Aerodrom Tivat", kat. parcela 1268/1
aminirani lim ° T —
3 @ Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova
lijepak za pvc membranu | . - . . .
casadni | inZenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: na Terminalu 1 Aerodroma Tivat ( Stavka 184 PJN)
asadni pane Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke
pvc membrana : 9 . - o Arhitektura Razmjera: R 1:50, 1:100
o | inZenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije:
Saradhici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: DETALJlnadstresnica | Brelfoga: | Bro]strane:
| Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
zavrsetak i eventualna OJacanJa . 7]
“““ |
detalju izabranog proievodiaca o ' T IIE, $ NOVEMBAR 2020.
{ : K
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D O DETALJ OBRADE TIPSKIH OSTECENJA LIMA

D 1 DETALJ OLUCNOG KANALA

D

2

DETALJ SLEMENA
+ 400 + © o E g
< o S +
traka za ojacanje duzine 60cm Q‘ < g €S
8 -preko jednog stojeceg sava i o © 0 T 4 3 3 2
dijelom uz drugi, podloga i c 9 2 = ] 3§ 3 E
S I e i e T~ premazi preko trake za 5cm o ﬁ o B~ | © °© .g_% |
_8 ‘© f-E. = 8 8 SE
jul Q 0O o X =
= 039
zona pripreme podloge — 8 N 3 & 9O
oiviciti krep trakom! € 5T 2
= c + O N
® 8 mw 23
i sloj metal prajmera+ as ] _UC') g
&4° 2 sloja PU premaza ‘T o g oL e
B aN S o o3
& — P
<] zona ostecenja 50 o S N2
5 e - I EEgDasCS—
s ojacana trakom po specifikacij ] o 4 7
° proizvodjaca R Q O o 'lﬂ; o g ; g
- Q - |+ . ¢ g
§ 2 ~ sloj metal prajmera+ oz 8 [V} R‘; % —:4)
2 sloja PU premaza = 8 S & = > = 3 7
=] = . O g
g » zona pripreme podloge % Vo _8 v ASA '5
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£
zona pripreme podloge |o NAPOMENA- vazno je da se na pozicijama ceslja i olucnog kanal ostavi } & }
stojeci sav | po 5cm . . . . o | o
lijevo i desno od sava mogucnost cirkulacije vazduha ispod zavrsnog lima! | El |
al 2 2 = = = = - = ® zona nitni i époja limova
oloj metal prajmera+ | 5| ~ ojacana trakbm po specifikaci
© + . iacal
2 sloja PU premaza " \ § E pr0|zvod_'|aca‘
| = |
zona ostecenja ‘ E_ ‘
ojacana trakom sirine “ I:A'% 1
150mm-komplet preko \ \
stojeceg sava ‘ ‘
\ i
| |
e e S N S _

NAPOMENA- Prilikom obrade detalja voditi racuna o ivicama da budu uredne! Nakon ciscenja podloge oformiti ivice krep papirom pa
tek onda izvristi premazivanje!

NAPOMENA- izbor materijala za sloj za ojacanje izvrsiti u zavisnosti
od pozicije ugradnje po preporukama izabranog proizvodjaca.
Narocito voditi racuna za pozicije gdje se ocekuje rad materijala
usled stukturnih i temperaturnih uticaja.

projektovanje Vuka Karacsioa 15. Podgorica LAerodromi Crne Gore’A.D.
L 'Eﬁi"s‘;?iﬁg registarski broj 5-0459112/3 Poslovna zgrada Aerodroma Cme Gore, Golubovci bb
Projektant: A21 60 bovsamanisss | Investitor: Podgorica
: . Zgrada putni¢kog terminala 1 . Objekat 1 na UP.08 u zahvatu DSL Sektor 24
Objekat: 9 Ar:zrodromgTivat Lokacija: I rodrom Tivat", kat. parcela 1268/1
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova
inZenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: na Terminalu 1 Aerodroma Tivat ( Stavka 184 PJN)
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . . .
inZenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: Arhitektura Razmjera: R 1:10
Saradnici: VUKO BASTRICA dipling.arh Prilog: | DETALJI sanacie lma-fipska Brojprioga: | Broj strane:
obrada, olucni kanal, sleme 08
Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
DECEMBAR 2020.
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PLANIRANA OSVOVA DIJELA STRHE-DRVENI ELEMENTI OD FOSNI | LETVI PREKO
PODASCANE PODLOGE KAO KONSTRUKCJA ZA LIMENI OPSAV

Tacna dispozicija i dimenzije elemenata celicne konstrukcije streha bice poznati nakon
skidanja postojecih slojeva obloge.Graficki prilog presjeka je preuzeo podatke iz dokumentacije koju
je dostavio Narucilac posla.Obratiti paznju da se visina opsava koji ce se vidjeti u zadnjoj fasadi a
preko fasadnog panela (okvirmo 75mm) poravna sa postojecom i precizno izmijeri prije krojenja. Boja
lima treba biti kao boja postojeceg opsava atike na koji se predmetni opsav nadovezuje (standardna
plava). Preko celicne konstrukcije izvodi se podascavanje podioge daskom camove gradje 24mm.
Preko podioge izvesti drvenu konstrukciju koja, nakon podascavanja,ireba da oformi ravan od

Opsivanje falcovanim pocinkovanim limom izvesti preko TER HARTIJE!

3 15

3

%

e

man bojeni lim
d=0.6mm

Rs 55cm
standardna plava

drvena konstrukcija za nagib od

CI
fosni

pocinkovan bojeni lim
ter papir
dascana podloga 24mm

F%/da&eaﬁa—mrdma
postjeca celicna konstrukcijal

drveni rog uizgledu

]

opsav slemena

pocinkovan bojeni lim

d=0.6mm
Rs 50cm
standardna plava

flah Rs 35

postojeci

fasadni

oblikm‘/a ha letva 5/5 D | obll!«_)vana fosna oblikovana letva 5/5
TR lim visine 12¢m
kalzip opsav atike \\ 196
pretpostvljeno-plocasti materijal od
drveta na celicnoj konstrukciji .
PR K PREDMETNOG DIJELA KROVA-STREHE
A

sendvic panel

PLANIRANO STANJE

detalj osnove postojeceqg stanja sa grafickog priloga br.5-vjetar

Vuka Karadzica 15. Podgorica

LAerodromi Crne Gore”A.D.

OL 8 @ 150

QNN

W

UL 9150

4
gF 455 kota dna oluka

projektovanje
< D3 je odnio limeni opsav i pokidao PVC membranu. sanacija L\ konsalting raistarsh e S04501 3 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore, Golubovci bb
=2 . PIB 02709031 - :
g podrazumijeva opsivanje falcovanim limom. Projektant: A 21 400 POV 3031474300 Investitor: Podgorica
'_
= e - .
i late Zgrada putni¢kog terminala 1 ol Objekat 1 na UP 08 u zahvatu DSL Sektor 24
5 1 Objekat: 9 Allm dmmgTivat Lokacija: I rodrom Tivat' kat. parcela 1268/1
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova
6.20 inZenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: na Terminalu 1 Aerodroma Tivat ( Stavka 184 PJN)
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . o ]
| inZenjer: {Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: Arhitektura Razmjera: R1:50
Saradnici: VUKO BASTRICA dipling.arh Prilog: | PETALJ obradakiowne ravnil Broj prloga: | Broj e

na zapadnom krilu D3

Datum izrade i MP:

DECEMBAR 2020.

Datum revizije i MP:
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OSNOVA BETONSKOG KROVA-SEMA
NAPOMENA- trake ‘HHHHHHHHHHHHM”H postaviti na poziciji na koju se nastupa sa limenog krova i njihovih metalnih staza. voditi ih uz

klima komore i narocito ispod oslonakih mjesta kanala. Betonski nosaci gromobranskog sistema takodje moraju biti na stazama
kako bi se zastitila PVC membrana od ivica nosaca. ovdje prikazana skica je samo sema koja prikazuje princip a ne tacna pozicija!

projektovanje Vuka Karadzica 16. Podgorica ,Aerodromi Crne Gore”A.D.
L Konsating registars broj 504591121 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore, Golubovci bb
Projektant: A 21 4o eovansiases |  Investitor: Podgorica
. Zgrada putnickog terminala 1 P Objekat 1 na UP.08 u zahvatu DSL Sektor 24
Objekat: g AerodromgTivat Lokacija: 1 Rerodrom Tivat', kat. parcela 1268/1
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova
inzenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: na Terminalu 1 Aerodroma Tivat ( Stavka 184 PJN)
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . . .
inzenjer: (Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: Arhitektura Razmjera: R 1:200
L . o sema staza za odrzavanje | Brojpriloga: | Broj strane:
Saradhnici: VUKO BASTRICA dipl.ing.arh Prilog: preko PVC membrane 10

Datum izrade i MP:

DECEMBAR 2020.

Datum revizije i MP:
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PANELI IRAVNIATIKE

PANELI IZ HORIZONTALNE RAVNI ZA ZAMJENU

ZA ZAMJENU

! ! ! ! ! ! ! ! ! === w
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800 800 800 800 800
4200 |
@
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Kako veza PVC membrane za atiku nadstresnice podrazumijeva i vezu sa panelom koji je vidno ostecen, projekat sanacije predvidja i
zamjenu istih, i to svih panela u vertikalnoj/izlomljenoj ravni, kako bi se ostvario kontinuitet boje. Ne predvidja se zamjena panela u
donjoj horizontalnoj ravni izuzev dva panela koji su se deformisali (pogledati u prilozenoj fotodokumentaciji). Kako su i poklopne lajsne
takodje ostecene, predvidja se i njihova zamjena. Prilikom radova demontaze voditi racuna o instalacijamal
Kvalitet panela mora u potpunosti odgovarati kvalitetu i tehnickim karakteristikama postojecih panela. Prije narucivanja izvrsiti sva
potrebna mjerenja na licu mjestal
® |
M
projektovanje Vuka Karadzica 15. Poigzt;r:::: ”Aerodromi Crne Gore’A.D.
L onsalting registarski broj 5045911213 Poslovna zgrada Aerodroma Crne Gore, Golubovci bb
Projektant: A 21 400 PDV 3031 874900 Investitor: Podgorica
iakats Zgrada putnickog terminala 1 . Objekat 1 na UP 08 u zahvatu DSL Sektor 24
Objekat: g AperodromgTivat Lokacija: I Kerodram Tivat', kat. parcela 1268/1
Glavni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Vrsta teh. Glavni projekta sanacije krova
inZenjer:  |(Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: na Terminalu 1 Aerodroma Tivat ( Stavka 184 PJN)
Odgovorni Irena Ivanovic dia, 101/2175-1441/2 Dio tehnicke . o . .
inzenjer:  |{Irena R.Tomovic dia, 03-7883/3 od 30.12.2009.) dokumentacije: Arhitektura Razmjera: R 1:50, 1:100
Saradnici: VUKO BASTRICA dipling.arh Prilog: DETALJI-nadstresnica | Broj prioga: | Broj strane:
paneli i lajsne 11

Datum izrade i MP:

NOVEMBAR 2020.

Datum revizije i MP:
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