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OBRAZAC 1   

 
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ 
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 16/23 
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 13 
Broj: 02-3736/1 
Podgorica, 7.04.2023. godine 
 
 
 
Na osnovu člana 93 stav 1   Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 i 03/2023) 
Uprava za saobraćaj, objavljuje                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                       
 
 

 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU 

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE  
ZA USTUPANJE IZVOĐENJA RADOVA 

 
IZGRADNJA PUTA ČEKANJE - ČEVO,  

VEZA PUTEVA CETINJE - ČEVO I CETINJE - NJEGUŠI  
 
 
 
 
 
 kao cjelina  
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1. POZIV ZA NADMETANJE1  

 
1. Podaci o naručiocu; 
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:  
2.1. Vrsta postupka, 
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta), 
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke2, 
2.4. Način nabavke:  

 Cjelina, po partijama, 
 Zajednička nabavka, 
 Centralizovana nabavka, 

2.5. Posebni oblik nabavke: 
 Okvirni sporazum, 
 Dinamički sistem nabavki, 
 Elektronska aukcija, 
 Elektronski katalog, 

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje, 
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, 
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, 
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru, 
2.10. Rok važenja ponude, 
2.11. Garancija ponude 

 

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE3 
 
1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama 
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje 

ponude i izvršenje ugovora 
 
3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE4 
 
Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:5 
 
 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma: 
 kao cjeline je 2.300.000,00 EUR;  

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:6 
 
Predmet javne nabavke je određen kao cjelina u skladu sa načelom ekonomičnosti, efikasnosti i 
efektivnosti upotrebe javnih sredstava, a s obzirom da se radi o radovima na objektu koji 
predstavlja jednu, prostornu i funkcionalnu cjelinu, te s obzirom na  mjesto i vrijeme izvršenja 
ugovora. 

                                                 
1 Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem; 
2 U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim 
infomacijama; 
3 Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem; 
4 Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na 
ESJN; 
5 Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. 
6 Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati 
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PONUDA SA VARIJANTAMA 
 
Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama 
 
 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane. 
 
REZERVISANA NABAVKA 
 
 Ne 

4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI 

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nije primjenjivo. 

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

Naručilac će, shodno Zakonu o javnim nabavkama, isključiti privrednog subjekta iz postupka 
javne nabavke, ako utvrdi da:  
 

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; 

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; 

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona; 

4) ne ispunjava uslove iz čl. 102 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom 
dokumentacijom; 

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i 
podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena; 

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od ponude, a koji je propisan 
članom 120 stav 15 ovog zakona; 

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen 
tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je 
dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; 
i/ili 

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom. 

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj 
nabavci dostavi naručiocu: 
 
 garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjena 
ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, u iznosu od 10% od vrijednosti 
ugovora  sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova; 
 
 polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do  izvršenja ugovora, u 
skladu sa zakonom; Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora 
da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski 
gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka. 
 
Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu: 
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 avansnu garanciju u visini predviđenog avansnog plaćanja sa rokom važenja do isplate avansa  
 
Izvođač je dužan da 72 sata prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, a prije 
konačnog obračuna, dostavi Naručiocu: 
 
 garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u 
garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 10% od vrijednosti 
ugovora, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, u suprotnom će Naručilac aktivirati garanciju 
za dobro izvršenje ugovora. 
 

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom 
pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma7:  
 

 odnos cijene i kvaliteta  
 
Cijena - maksimalni iznos bodova za ponuđenu najnižu cijenu je 90 bodova 
 

Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet (k1) je 10 bodova 
 

K1 -  Iskustvo ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put kome će biti 
povjerena uloga rukovodioca radovima u cjelini, na izvođenju radova rekonstrukcije/izgradnje  
državnih puteva na dužini ne manjoj od 1.5 km, a u svojstvu rukovodoca radovima u cjelini i/ili 
radovima na trasi, što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora. Potvrda mora da sadrži 
broj i datum ugovora, predmet ugovora, kategoriju puta i dužinu predmetne dionice puta, opis 
radova, vrstu usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vremenski period u kome je 
realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen. Vrednovanje 
ponuda po ovom parametru vrši se na način što se za priznatu referencu  ponudi dodjeljuje 2 poena; 
maksimalni broj poena po ovom kriterijumu je 10. 

8. JEZIK PONUDE 

Ponuda se sačinjava na: 
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i 
zakonom 
 engleski jezik, odnosno drugi jezik iz tehničke specifikacije, a u mjeri u kojoj je korišćen u 
tehničkoj specifikaciji. 

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA 

Ponuda se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN zaključno sa danom 09.5.2023. godine do 
10.00 sati. 
 
Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na original garancije ponude u pisanom 
obliku, dostavlja se:  
 

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. IV proleterske br.19, Podgorica 
 preporučenom pošiljkom na adresi Uprava za saobraćaj, ul. IV proleterske br.19, 81000 

Podgorica 
 

radnim danima od 8.0 do 13.0  sati, zaključno sa rokom za dostavljanje ponuda. 

                                                 
7 Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše 
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10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE8 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:  
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili  
2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci.  

11. TAJNOST PODATAKA 

 Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke 
 

 ne 

12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o 
sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.  
 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, 
koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. 
 
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa 
zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem 
čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude 
(član 146, Zakona o javnim nabavkama), a na način propisan članom 149 Zakona o javnim 
nabavkama.  
 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom 
dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu 
iskazivanja PDV-a. 
 

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova 
koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 
 

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje 
kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno zakonu o putevima, zakonu o 
bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o 
građevinskom proizvodu, zakona o zaštiti prirode, zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, zaštite 
životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom 
dokumentacijom i ugovorom. 
 

Uvođenje u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako 
mu je predao: Građevinsku dozvolu/Saglasnost za pripremne radove (čl 185 stav 2 Zakona o 
planiranju prostora i izgradnji objekata), tehničku dokumentaciju po kojoj će izvoditi radovi;  
Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora i Dokaz da je nadležnom organu prijavio radove u 
skladu sa zakonom.  
                                                 
8 Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za 
vrijeme trajanja okvirnog sporazuma 
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Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je 
Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i  potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi 
da se otpočne sa realizacijom ugovora.  
 

Prilikom uvođenja u posao Izvođač i Naručilac će zapisnički konstatovati nađeno stanje puta i 
terena, instalacija i objekata u zoni gradilišta. Konstatacije iz zapisnika dužni su potkrijepiti foto 
dokumentacijom. 
 

Dinamički plan izvođenja radova:  Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana od dana stupanja na 
snagu ugovora, uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja 
radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji 
Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova. 
Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova  koji su predmet ovog Ugovora, 
obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje 
radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova. 
Izvođač je dužan da, ukoliko se radovi ne odvijaju prema dinamičkom planu izvršenja radova, i 
ako po ocjeni Stručnog nadzora  ili predstavnika Naručioca postoji opravdana sumnja da će radovi 
biti završeni u ugovorenom roku ili u skladu sa ugovorom produženom roku, preduzme potrebne 
mjere, u roku koji mu odredi Stručni nadzor, kojima će osigurati ubrzavanje radova, njihovo 
dovođenje u sklad sa dinamičkim planom  
Preduzimanje potrebnih mjera za ubrzanje radova ne daje pravo Izvođaču na bilo kakvo dodatno 
plaćanje. 
Odobrenje dinamičkog plana od strane nadzornog organa neće promijenti obaveze Izvođača. 
Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje 
vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. 
Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s 
Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, 
tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani dinamički plan. 

Kancelarijske prostorije na gradilištu: Izvođač je dužan, da, najkasnije u roku od 10 dana po 
potpisivanju ugovora  obezbijedi kancelarijske prostorije neto površine min 12 m2, koje će služiti 
za potrebe Stručnog nadzora po ovom Ugovoru; Prostorije  iz prethodnog stava se po izvršenoj 
primopredaji i konačnom obračunu  radova,  zapisnički vraćaju Izvođaču. 
 

Gradilišna dokumentacija: Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet 
ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca, vodi gradilišnu 
dokumentaciju; Izvođač radova dužan je da vodi Građevinski dnevnik i Građevinsku knjigu u 
skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske 
knjige; Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova, u skladu sa posebnim propisima, sačini: 
elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz 
iskopa i plan upravljanja građevinskim otpadom; Izvođač je dužan da obezbijedi mjerenja i 
geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekata u toku građenja; Izvođač je dužan da obrađuje 
građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja 
građevinskim otpadom.  
 

Pristup Gradilištu: Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i  svim licima koja su ovlaštena  od 
strane nadzornog organa odnosno Naručioca, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su 
u vezi sa ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju. Izvođač je odgovoran za sprečavanje 
neovlašćenog pristupa osoba na Gradilište; Ovlašćene osobe ograničavaju se na Osoblje Izvođača 
i Osoblje Naručioca kao i na drugo osoblje koje Naručilac ili Stručni nadzor  prijave Izvođaču 
kao ovlašćeno osoblje drugih izvođača Naručioca na Gradilištu. 
 

Produženje ugovorenog roka: Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za 
izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih 
okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. 
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Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme 
potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije 
godišnje doba; Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, 
smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je 
neubičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima 
nadležnih organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 97 i 98 Zakona o 
planiranju prostora i izgradnji objekata; neuredno ispunjenje obaveze Naručica: kod isplate avansa 
i isplate po privremenim situacijama, zbog neobezbjeđenja stručnog nadzora i nemogućnosti 
odnosno ometanja pristupa gradilištu. 
Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po 
otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pisanim 
putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju 
ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren; Sve promjene roka za izvršenje  
radova moraju biti pisanim putem odobrene od strane Naručioca. 
Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po 
isteku roka za izvođenje radova. 
Izvođač ima pravo na produženje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duži 
period jednog, ukoliko su paralelno postojala oba uslova). 
 

Otklanjanje nedostataka u garantnom roku:  
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku 
garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za 
ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvođač je dužan da  
produži rok važenja garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku, najkasnije 8 dana prije 
isteka roka važenja garancije. 
Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije, Naručilac ima pravo 
da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi. 
Naručilac ima pravo i na naknadu štete, ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos. 
 

Stručni  nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, u skladu 
sa Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekata, vršiti stručni 
nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora, o čijem imenovanju će pisanim putem 
obavijestiti Izvođača;  
Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog  nadzora odnosno Revizora, Naručilac 
će o tome obavijestiti Izvođača.  
Stručni nadzor je ovlašćen da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim 
sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova, odnosno tehnička 
dokumentacija; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom dokumentacijom; 
odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način 
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;  daje tehnička tumačenja 
eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; 
kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova i 
ugovorene cijene radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju 
u nadležnost i funkciju stručnog nadzora. 
Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz 
ugovora, ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. 
Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora, ne oslobađaju 
Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. 
Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim 
lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i 
izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala 
i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.  
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Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati 
obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa 
Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti. 
 

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani 
ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog 
nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni 
nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti 
unijeti u građevinski dnevnik; Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač 
preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i 
Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova; Materijal za koji se utvrdi da ne 
zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u 
roku koji mu odredi Stručni nadzor. 
 

Osoblje Izvođača: Izvođač će imenovati ovlašćene inženjere iz ponude, a u cilju izvršenja 
funkcija koje su navedene. Izvođač ne smije bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i 
Naručioca povući imenovanje ili imenovati zamjenu; Stručni nadzor će na zahtjev Izvođača uz 
prethodnu saglasnost Naručioca odobriti predložene zamjene ako su njihove odgovarajuće 
kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi; Stručni 
nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača  ili radne snage 
uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:  a)  uporno nastavlja 
s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,  b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, 
c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d)  nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, 
zdravlje ili zaštitu životne sredine; Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više 
ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.  
 

Podugovaranje: Izvođač može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca da: 1) 
zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa 
podugovaračem; 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći 
od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o 
javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač 
dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje 
djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača; Naručilac neće dati 
saglasnost ponuđaču ako: 1) novi podugovarač ne ispunjava obavezne uslove; 2) ponuđač ne 
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta 
nabavke čije izvršenje preuzima. 
Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog 
predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača. 
 

Bezbjednost na gradilištu: Radovi će se izvoditi u uslovima odvijanja saobraćaja jednom 
saobraćajnom trakom, naizmjenično; Izvođač radova dužan je da prije početka radova  pribavi 
odobrenje za promjenu režima saobraćaja u skladu sa Zakonom o putevima. Izvođаč je dužаn dа, 
u skladu sa odobrenim elabortom privremene saobraćajne signalizacije, prije početkа rаdovа 
postаvi privremenu sаobrаćаjnu signаlizаciju, da obezbijedi mjesto nа kojem se izvode predmetni 
radovi i da za vrijeme trajanja predmetnih radova organizuje bezbjedan saobraćaj u uslovima 
gradnje na mjestu izvođenja radova; Znаci i nаredbe se dаju nа propisаn nаčin, morаju biti jаsni, 
nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imаju prvenstvo u odnosu nа sаobrаćаjnu signаlizаciju i 
propisаnа prаvilа sаobrаćаjа; Izvođаč je dužаn da privremenu signalizaciju ukloni čim prestanu 
razlozi zbog kojih je postavljena. 
 

Izvođač radova dužan je da shodno Zakonu o putevima  vrši poslove redovnog održavanja na 
predmetnoj dionici; Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, 
sigurnost susjednih objekata, samog puta i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, 
uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan 
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nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i 
naručiocu. 
 

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve 
štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan  
preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na gradilištu i izvan njega, i ograničiti 
štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim 
aktivnostima; Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode 
prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima. 
 

Izvođač je dužan da po završenim radovima izvrši popravke svih eventualnih oštećenja koja su 
nastala kao posljedica izvođenja radova, povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali 
materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište 
od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu objekta i sami objekat na kome je izvodio 
radove. 
Eventualnu štetu koju bi izvođač u toku izgradnje objekta učinio u krugu gradilišta ili na susjednim 
objektima, dužan je da otkloni i da sve dovede u prvobitno stanje o svom trošku. 
 

Otkrića: Izvođač je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka 
nalazišta, fosile, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti. 
Ako se prilikom izvođenja radova i aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, Izvođač je 
dužan da: 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, 
uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica; 2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz 
nadležnoj Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom 
za poslove policije; 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni 
do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava; 4) saopšti sve relevantne podatke u 
vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni. 
Izvođač je dužan o okolnostima iz ovog člana neodložno obavijestiti Stručni nadzor i Naručioca. 
 

Ugovorena kazna: Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom 
roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od 
ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina 
ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova; Strane ugovora ovim ugovorom 
isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju 
u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju 
Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati 
- odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog 
ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o 
izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne  ne oslobađa 
Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog 
prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, 
tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne. 
 

Projekat izvedenog objekta:  Izvođač je dužan da po završenim radovima, odnosno, u slučaju 
raskida ugovora, odmah po raskidu ugovora, preda Naručiocu preko Strulčnog nadzora Projekat 
izvedenog objekta, propisan Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za 
složene inženjerske objekte, član 12, u štampanom i elektronskom obliku (pdf. i dwg.), ovjeren u 
skladu sa zakonom.  
 

Projektom izvedenog objekta Izvođač je dužan prikazati izvedeno stanje objekta koje će da služi 
za konačan obračun radova i finansijsko i pravno regulisanje odnosa Naručioca i Izvođača, 
predstavljati podlogu za plansku i racionalnu eksploataciju, održavanje i eventualnu 
rekonstrukciju objekta.  
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Projekat izvedenog objekta mora da sadrži: tekstualnu dokumentaciju, foto dokumentaciju, video 
dokumentaciju, numeričke i grafičke i priloge u osnovnoj razmjeri glavnog projekta. 
 

Tekstualna dokumentacija mora da sadrži: 1) tehnički izvještaj o izvođenju objekta sa naznačenim 
odstupanjima u odnosu na revidovani glavni projekat na osnovu kojeg je ugovoreno izvođenje 
predmetnih radova, kao i specifične podatke vezane za sredinu u kojoj se realizuje objekat (kvalitet 
i karakteristike tla, način realizacije objekta, specifična tehnologija primijenjena tokom izgradnje 
i drugo); 2) pravno-finansijsku dokumentaciju o izvedenom objektu saglasno važećoj regulativi; 
3) službenu prepisku tokom građenja objekta; 4) izvještaje o atestima, kontrolama, istraživanjima 
i studijama izvršenim tokom izvođenja radova; 5) elaborat originalnih terenskih podataka 
izvedenog stanja ovjeren od strane registrovane geodetske organizacije i 6) elaborat snimanja 
pojedinačnih vodova sa svim podacima o postojećim i novoizgrađenim vodovima, koje  treba 
definisati položajno i visinski,  ovjeren u skladu sa zakonom. 
 

Pravo na jednostrani raskid ugovora: Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito 
ako: 

1) Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje 
novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora 
u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili 
više sljedećih uslova:  
 izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, 

omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili 
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u 
postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora; 

 izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije 
predviđen prvobitnim ugovorom; 

 izmjenom se značajno povećava obim ugovora; 
 promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u 

slučaju ako Izvođača  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, 
kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, 
odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a 
izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge 
bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama; 

 ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito: 
(a) kada izvođač stane sa radom 5 dana a taj  zastoj u poslu nije predviđen Dinamičkim 

planom i nije odobren  od strane Naručioca; 
 (b) kada Stručni nadzor izda nalog izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne 

povuče nalog u roku od  7 dana; 
 (c) kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust Izvođača da  ispravi određene 

manjkavosti bitno kršenje ugovora, a izvođač ne uspije da je ispravi u razumnom 
roku,  određenom od strane nadzornog organa; 

 (e) kada Izvođač ne održava sredstva za finansijskoa obezbjeđenje ugovora; 
 (f) kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos 

ugovorene kazne može naplatiti. 
2) Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Za 
obavezno isključenje iz postupka javne nabavke. 

Ukoliko dođe do raskida ugovora, izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati 
mjesto izvođenja radova, i napustiti ga što je prije moguće, a što se može smatrati razumnim 
rokom. 
Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene 
obaveze, i to naročito: ne uvede Izvođača  u posao u roku od 120 dana od dana zaključenja 
ugovora; kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana. 
Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. 
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Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje 
ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom 
roku. 
Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. 
Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu 
potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana 
ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova. 
 

Antikorupcijska klauzula: Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog 
pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.  
 

Naknada štete: U slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da 
zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije 
za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.   
 

Rješavanje sporova: Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog 
suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. 
 

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog 
postupka nabavke u skladu sa ugovorom i članom 151 Zakona o javnim nabavkama. 
Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora  ne 
smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama.  
 

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE 
DOKUMENTACIJE 

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, 
u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u 
skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.  
 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske 
dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda. 
 
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a. 
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15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 
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16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 

 
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za 

zaštitu prava: 
 
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije 

ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, 
odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 
dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije; 

   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 
dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za 
kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja 
tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije; 

   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je 
rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana 
objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske 
dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra 
se da rok ističe istekom tog dana. 

 
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena 

na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. 
 
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u 

iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun 
Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. 

 
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e 

partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a. 
 
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze 

se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


