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OBRAZAC 1   

 

 

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ 

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 77/24 

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 70 

Šifra postupka: #80488 

Br.: 02-11627/1 

Podgorica, 16.10.2024.godine 

 

 

 

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 i 3/2023) 

Uprava za saobraćaj, objavljuje                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU 

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA 

 

 

Sanacija klizišta "Provalija" na magistralnom putu Žabljak-Šavnik 

 

 

 

Predmet nabavke se nabavlja: 

 

 kao cjelina  
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1. POZIV ZA NADMETANJE  

1. Podaci o naručiocu; 

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:  

2.1. Vrsta postupka, 

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta), 

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke1, 

2.4. Način nabavke:  

 Cjelina, po partijama, 

 Zajednička nabavka, 

 Centralizovana nabavka, 

2.5. Posebni oblik nabavke: 

 Okvirni sporazum, 

 Dinamički sistem nabavki, 

 Elektronska aukcija, 

 Elektronski katalog, 

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje, 

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, 

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, 

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru, 

2.10. Rok važenja ponude, 

2.11. Garancija ponude 

 

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE 

 

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama 

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje 

ponude i izvršenje ugovora 

 

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE 

 

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke: 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma: 

 kao cjeline je 660.000,00 EUR.  

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: 

 

Predmet nabavke nije podijeljen na partije s obzirom da se  radovi izvode na objektu koji 

predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu. 

 

PONUDA SA VARIJANTAMA 

                                                 
1 U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim 
infomacijama; 
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Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama 

 

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane. 

 

REZERVISANA NABAVKA 

 

 Ne 

4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI 

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nije primjenjivo. 

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

Naručilac će, shodno Zakonu o javnim nabavkama, isključiti privrednog subjekta iz postupka 

javne nabavke, ako utvrdi da:  

 

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; 

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; 

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona; 

4) ne ispunjava uslove iz čl. 102 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom 

dokumentacijom; 

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i 

podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena; 

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od ponude, a koji je propisan 

članom 120 stav 15 ovog zakona; 

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen 

tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je 

dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; 

i/ili 

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom. 

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj 

nabavci dostavi naručiocu: 

 

-garanciju za dobro izvršenje ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv Naručioca, na iznos od 

10% od vrijednosti ugovora  sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova. 

Naručilac će aktivirati garanciju ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjena ugovorenih 

obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Izvođača. 

 

-polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do  izvršenja ugovora, u 

skladu sa zakonom; Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora 

da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski 

gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka. 

 

 

Izvođač je dužan radi obezbjeđenja avansnog plaćanja, dostaviti Naručiocu: 
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-avansnu garanciju u visini predviđenog avansnog plaćanja, odnosno neotplaćenog avansa, sa 

rokom važenja do potpune otplate avansa, bezuslovnu i plativu na prvi poziv Naručioca.  

 

Izvođač je dužan da 72 sata prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, a prije 

konačnog obračuna, dostavi Naručiocu: 

 

-garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u 

garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 10% od vrijednosti 

ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv Naručioca, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, 

u suprotnom će Naručilac aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. 

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom 

pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:  

 

 odnos cijene i kvaliteta  

 

Cijena - maksimalni iznos bodova za ponuđenu najnižu cijenu je 90 poena 
 

Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 poena, i to: 

 

K- Iskustvo ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat, koji će biti odgovoran za 

rukovođenje radovima u cjelini, u svojstvu ovlašćenog inženjera koji je rukovodio radovima 

sanacije klizišta i/ili sanacije nestabillne kosine, a u okviru projekata sanacije i/ili rekonstrukcije 

i/ili izgradnje složenih inženjerskih objekata. Dokaz: Potvrda investitora. Potvrda mora sadržati 

broj i datum ugovora, opis usluga, vrstu usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu; 

podatke o objektu, lokaciji nestabilne kosine/klizišta koje se sanira, vremenski period u kome je 

realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen. Vrednovanje 

ponuda po ovom parametru vrši se na osnovu priznatih potvrda, a na način što se za svaku saniranu 

nestabilnu kosinu i za svako sanirano klizište ponudi dodjeljuje 2 poena do maksimalnih 10 poena. 

8. JEZIK PONUDE 

 

Ponuda se sačinjava na: 

 

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i 

zakonom  

 

 drugi jezik iz tehničke specifikacije, ako je korišćen tehničkoj specifikaciji, a u mjeri u kojoj 

je korišten u tehničkoj specifikaciji.  

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA 

Ponuda se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN zaključno sa danom 15.11.2024. godine 

do 10.00 sati. 

  

Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na original garancije ponude u pisanom 

obliku, dostavlja se:  

 

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. IV proleterske br.19, Podgorica 

 preporučenom pošiljkom na adresi Uprava za saobraćaj, ul. IV proleterske br.19, 81000 

Podgorica 
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radnim danima od 10.0 do 13.0  sati, zaključno sa rokom za dostavljanje ponuda. 
 

Otvaranje ponuda vrši ESJN u trenutku isteka roka za podnošenje ponuda.  

 

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE2 

 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:  

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili  

2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci.  

 

11. TAJNOST PODATAKA 

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke 

 

 ne 

12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o 

sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.  

 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, 

koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. 

 

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa 

zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

 

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem 

čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude 

(član 146, Zakona o javnim nabavkama), a u roku i na način propisan članom 149 Zakona o 

javnim nabavkama.  
 

Ugovor o javnoj nabavci zaključuje se i realizuje u  skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom 

dokumentacijom, izabranom ponudom  i odlukom o izboru najpovoljnije ponude. 
  

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova 

koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 
 

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje 

kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno zakonu o putevima, zakonu o 

bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o 

građevinskom proizvodu, zakona o zaštiti prirode, zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, zaštite 

životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom 

dokumentacijom i ugovorom. 
 

                                                 
2 Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za 
vrijeme trajanja okvirnog sporazuma 
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Uvođenje Izvođača u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u 

posao ako mu je predao ovjereni revidovani glavni projekat u elektronskoj i analognoj formi i 

građevinsku dozvolu odnosno prijavu radova u skladu sa zakonom, dokaz o imenovanju Stručnog 

nadzora i dokaz da je prijavio početak radova nadležnom inspekcijskom organu, u skladu sa 

zakonom.  

 

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je 

Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i  potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi 

da se otpočne sa realizacijom ugovora.  
 

Prilikom uvođenja u posao Izvođač i Naručilac će zapisnički konstatovati nađeno stanje puta i 

terena, instalacija i objekata u zoni gradilišta. Konstatacije iz zapisnika će potkrijepiti foto 

dokumentacijom. 
 

Dinamički plan izvođenja radova:  Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana od dana zaključenja  

ugovora, uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova 

sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji 

Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova. 

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova  koji su predmet ovog Ugovora, 

obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje 

radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova. 

Izvođač je dužan da, ukoliko se radovi ne odvijaju prema dinamičkom planu izvršenja radova, i 

ako po ocjeni Stručnog nadzora  ili predstavnika Naručioca postoji opravdana sumnja da će radovi 

biti završeni u ugovorenom roku ili u skladu sa ugovorom produženom roku, preduzme potrebne 

mjere, u roku koji mu odredi Stručni nadzor, kojima će osigurati ubrzavanje radova, njihovo 

dovođenje u sklad sa dinamičkim planom.  

Preduzimanje potrebnih mjera za ubrzanje radova ne daje pravo Izvođaču na bilo kakvo dodatno 

plaćanje. 

Odobrenje dinamičkog plana od strane Stručnog nadzora neće promijenti obaveze Izvođača. 

Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje 

vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. 

Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s 

Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, 

tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani dinamički plan. 

Dinamički plan izvođenja radova se smatra sastavnim dijelom ugovora. 

Kancelarijske prostorije na gradilištu: Izvođač je dužan, da, najkasnije u roku od 10 dana po 

potpisivanju ugovora obezbijedi kancelarijske prostorije neto površine min 12 m2, koje će služiti 

za potrebe Stručnog nadzora po ovom Ugovoru; Prostorije iz prethodnog stava se po izvršenoj 

primopredaji i konačnom obračunu radova, zapisnički vraćaju Izvođaču. 
 

Gradilišna dokumentacija: Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet 

ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca, vodi gradilišnu 

dokumentaciju; Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u 

skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske 

knjige; Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova, u skladu sa posebnim propisima, sačini: 

elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz 

iskopa i plan upravljanja građevinskim otpadom; Izvođač je dužan da obezbijedi mjerenja i 

geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekata u toku građenja; Izvođač je dužan da obrađuje 

građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja 

građevinskim otpadom.  
 

Pristup Gradilištu: Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i  licima koja su ovlaštena  od strane 

Srtručnog nadzora odnosno Naručioca, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi 
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sa ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju, a u skladu sa propisima. Izvođač je 

odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na Gradilište; Ovlašćene osobe 

ograničavaju se na Osoblje Izvođača i Osoblje Naručioca kao i na drugo osoblje koje Naručilac 

ili Stručni nadzor  prijave Izvođaču kao ovlašćeno osoblje drugih izvođača Naručioca na 

Gradilištu. 
 

Produženje ugovorenog roka: Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za 

izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih 

okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. 

Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme 

potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije 

godišnje doba; Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, 

smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je 

neubičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima 

nadležnih organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 97 i 98 Zakona o 

planiranju prostora i izgradnji objekata; neuredno ispunjenje obaveze Naručica: kod isplate avansa 

i isplate po privremenim situacijama, zbog neobezbjeđenja stručnog nadzora i nemogućnosti 

odnosno ometanja pristupa gradilištu Izvođaču. 

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po 

otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pisanim 

putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju 

ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren; Sve promjene roka za izvršenje  

radova moraju biti pisanim putem odobrene od strane Naručioca. 

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po 

isteku roka za izvođenje radova. 

Izvođač ima pravo na produženje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duži 

period jednog, ukoliko su paralelno postojala dva uslova). 
 

Otklanjanje nedostataka u garantnom roku:  

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku 

garantnog roka, a u roku koji mu odredi Naručilac,  koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za 

ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvođač je dužan da  

produži rok važenja garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku, najkasnije 8 dana prije 

isteka roka važenja garancije. 

Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku odnosno ne produži važenje garancije, 

Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na 

snazi. 

Naručilac ima pravo i na naknadu štete, ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos. 
 

Stručni  nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, u skladu 

sa Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekata, vršiti stručni 

nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora, o čijem imenovanju će pisanim putem 

obavijestiti Izvođača;  

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog  nadzora odnosno Revizora, Naručilac 

će o tome obavijestiti Izvođača.  

Stručni nadzor je ovlašćen da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim 

sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova, odnosno tehnička 

dokumentacija; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom dokumentacijom; 

odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način 

otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;  daje tehnička tumačenja 

eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; 

kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova i 

ugovorene cijene radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju 

u nadležnost i funkciju stručnog nadzora. 
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Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz 

ugovora, ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. 

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora, ne oslobađaju 

Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. 

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim 

lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i 

izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala 

i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.  

 

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati 

obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa 

Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti. 
 

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani 

ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog 

nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni 

nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti 

unijeti u građevinski dnevnik; Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač 

preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i 

Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova; Materijal za koji se utvrdi da ne 

zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u 

roku koji mu odredi Stručni nadzor. 
 

Osoblje Izvođača: Izvođač će imenovati ovlašćene inženjere iz ponude, a u cilju izvršenja 

funkcija koje su navedene. Izvođač ne smije bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i 

Naručioca povući imenovanje ili imenovati zamjenu; Stručni nadzor će na zahtjev Izvođača uz 

prethodnu saglasnost Naručioca odobriti predložene zamjene ako su njihove odgovarajuće 

kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi; Stručni 

nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača  ili radne snage 

uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:  a)  uporno nastavlja 

s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,  b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, 

c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d)  nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, 

zdravlje ili zaštitu životne sredine; Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više 

ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.  
 

Podugovaranje: Izvođač može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca da: 1) 

zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa 

podugovaračem; 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći 

od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o 

javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač 

dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje 

djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača; Naručilac neće dati 

saglasnost ponuđaču ako: 1) novi podugovarač ne ispunjava obavezne uslove; 2) ponuđač ne 

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta 

nabavke čije izvršenje preuzima. 

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog 

predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača. 
 

Bezbjednost na gradilištu: Radovi će se izvoditi u uslovima odvijanja saobraćaja jednom 

saobraćajnom trakom; Izvođač radova dužan je da prije početka radova  pribavi dozvolu za 

privremenu izmjenu režima saobraćaja, a u skladu sa Zakonom o putevima.  

Izvođаč je dužаn dа prije početkа rаdovа postаvi privremenu sаobrаćаjnu signаlizаciju, da 

obezbijedi mjesto nа kojem se izvode predmetni radovi i da za vrijeme trajanja predmetnih radova 

organizuje bezbjedan saobraćaj u uslovima gradnje na mjestu izvođenja radova; Znаci i nаredbe 
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se dаju nа propisаn nаčin, morаju biti jаsni, nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imаju 

prvenstvo u odnosu nа sаobrаćаjnu signаlizаciju i propisаnа prаvilа sаobrаćаjа; Izvođаč je dužаn 

da privremenu signalizaciju ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena. 
 

Izvođač radova dužan je da shodno Zakonu o putevima  vrši poslove redovnog održavanja na 

predmetnoj dionici; Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, 

sigurnost susjednih objekata, samog puta i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, 

uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan 

nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i 

naručiocu. 
 

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve 

štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan  

preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na gradilištu i izvan njega, i ograničiti 

štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim 

aktivnostima; Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode 

prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima. 
 

Izvođač je dužan da po završenim radovima izvrši popravke svih eventualnih oštećenja koja su 

nastala kao posljedica izvođenja radova, povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali 

materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište 

od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu objekta i sami objekat na kome je izvodio 

radove. 

Eventualnu štetu koju bi izvođač u toku izgradnje objekta učinio u krugu gradilišta ili na susjednim 

objektima, dužan je da otkloni i da sve dovede u prvobitno stanje o svom trošku. 
 

Otkrića: Izvođač je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka 

nalazišta, fosile, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti. 

Ako se prilikom izvođenja radova i aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, Izvođač je 

dužan da: 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, 

uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica; 2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz 

nadležnoj Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom 

za poslove policije; 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni 

do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava; 4) saopšti sve relevantne podatke u 

vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni. 

Izvođač je dužan o okolnostima iz ovog člana neodložno obavijestiti Stručni nadzor i Naručioca. 
Ako se prilikom  radova naiđe na vodonosni sloj, Izvođač je dužan da odmah o tome obavijesti nadležni 

organ uprave, ministarstvo nadležno za geološke poslove i ministarstvo nadležno za poslove zaštite 

životne sredine i da o svom trošku preduzme mjere radi sprječavanja zagađivanja podzemnih voda. 
 

Ugovorena kazna: Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom 

roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 5,0 ‰ (pet promila) od ugovorene 

cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene 

kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova; Strane ugovora ovim ugovorom isključuju 

primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju 

da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač 

dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije 

na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili 

od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj 

naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne  ne oslobađa Izvođača 

obaveze da u cjelosti završi i preda Radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja 

ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada 

Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne. 
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Projekat izvedenog objekta:  Izvođač je dužan da po završenim radovima, odnosno, u slučaju 

raskida ugovora, odmah po raskidu ugovora, preda Naručiocu preko Strulčnog nadzora Projekat 

izvedenog objekta, propisan Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za 

složene inženjerske objekte, član 12, u štampanom i elektronskom obliku (pdf. i dwg.), ovjeren u 

skladu sa zakonom.  
 

Projektom izvedenog objekta Izvođač je dužan prikazati izvedeno stanje objekta koje će da služi 

za konačan obračun radova i finansijsko i pravno regulisanje odnosa Naručioca i Izvođača, 

predstavljati podlogu za plansku i racionalnu eksploataciju, održavanje i eventualnu 

rekonstrukciju objekta.  

 

Projekat izvedenog objekta mora da sadrži: tekstualnu dokumentaciju, foto dokumentaciju, video 

dokumentaciju, numeričke i grafičke i priloge u osnovnoj razmjeri glavnog projekta. 
 

Tekstualna dokumentacija mora da sadrži: 1) tehnički izvještaj o izvođenju objekta sa naznačenim 

odstupanjima u odnosu na revidovani glavni projekat na osnovu kojeg je ugovoreno izvođenje 

predmetnih radova, kao i specifične podatke vezane za sredinu u kojoj se realizuje objekat (kvalitet 

i karakteristike tla, način realizacije objekta, specifična tehnologija primijenjena tokom izgradnje 

i drugo); 2) pravno-finansijsku dokumentaciju o izvedenom objektu saglasno važećoj regulativi; 

3) službenu prepisku tokom građenja objekta; 4) izvještaje o atestima, kontrolama, istraživanjima 

i studijama izvršenim tokom izvođenja radova; 5) elaborat originalnih terenskih podataka 

izvedenog stanja ovjeren od strane registrovane geodetske organizacije i 6) elaborat snimanja 

pojedinačnih vodova sa svim podacima o postojećim i novoizgrađenim vodovima, koje  treba 

definisati položajno i visinski,  ovjeren u skladu sa zakonom. 
 

Pravo na jednostrani raskid ugovora: Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito 

ako: 

1) Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje 

novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora 

u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili 

više sljedećih uslova:  

 izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, 

omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili 

prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u 

postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora; 

 izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije 

predviđen prvobitnim ugovorom; 

 izmjenom se značajno povećava obim ugovora; 

 promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u 

slučaju ako Izvođača  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, 

kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, 

odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a 

izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge 

bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama; 

 ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito: 

(a) kada izvođač stane sa radom 5 dana a taj  zastoj u poslu nije predviđen Dinamičkim 

planom i nije odobren  od strane Naručioca; 

 (b) kada Stručni nadzor izda nalog izvođaču da obustavi radove, a ovaj ne otkloni 

nedostatke odnosno nepravilnosti  građenja u ostavljenom roku; 

 (c) kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust Izvođača da  ispravi određene 

manjkavosti bitno kršenje ugovora, a izvođač ne uspije da je ispravi u razumnom 

roku,  određenom od strane nadzornog organa; 

 (e) kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje ugovora; 
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 (f) kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos 

ugovorene kazne može naplatiti. 

2) Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Za 

obavezno isključenje iz postupka javne nabavke. 

Ukoliko dođe do raskida ugovora, Izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati 

mjesto izvođenja radova, i napustiti ga što je prije moguće, a što se može smatrati razumnim 

rokom. 

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene 

obaveze, i to naročito: ne uvede Izvođača  u posao u roku od 120 dana od dana zaključenja 

ugovora; kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana. 

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. 

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje 

ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom 

roku. 

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. 

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu 

potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana 

ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova. 
 

Antikorupcijska klauzula: Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog 

pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.  
 

Naknada štete: U slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da 

zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije 

za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.   
 

Rješavanje sporova: Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog 

suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. 
 

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog 

postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama. 

Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora ne 

smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama. 

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE 

DOKUMENTACIJE 

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, 

u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u 

skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.  

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske 

dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda. 

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a. 
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15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 
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16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 

 

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za 

zaštitu prava: 

   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije 

ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, 

odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 

dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije; 

   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 

dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za 

kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja 

tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije; 

   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je 

rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana 

objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske 

dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra 

se da rok ističe istekom tog dana. 

 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena 

na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. 

 

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u 

iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun 

Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. 

 

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e 

partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a. 

 

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze 

se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“ 
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